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Préambule 

 
Le présent avenant de clôture a pour objets principaux : 

- La prise en compte de modifications mineures  nécessaires au sein de la convention (fongibilité, découpages de lignes…) et donc son actualisation ; 
- La fixation des dates limites de demandes de premier acompte et de solde ; 
- L’actualisation des plans de financement et la constatation des économies au sein de la maquette financière ; 
- Le redéploiement de ces économies au sein de la convention et l’intégration de nouvelles opérations ; 
- La mise à jour des contreparties cédées à Foncière Logement. 

 

 La prise en compte de modifications mineures  nécessaires au sein de la convention (fongibilité, découpages de lignes…) et donc son actualisation 
 

L’avenant n°3 a pour objet d’acter la mise à jour de la convention et la prise en compte de modifications mineures formulées par les maîtres d’ouvrage. Cela concernera : 
- La prise en compte des demandes de fongibilité pour des opérations de la Ville de Mons en Baroeul en famille Aménagements ; 
- La scission de la ligne « Napoléon 1er centre » sous maîtrise d’ouvrage de Vilogia d’une part par modification de la ligne initiale qui devient  « Napoléon 1er centre – 11 logements en accession sociale » 

et d’autre part par la création de la ligne « Napoléon 1er centre – 12 logements en PSLA »  
 
 

 La fixation des dates limites de clôture de la convention 
 
Conformément à la note de l’ANRU datée du 05 mai 2011 relative au processus de clôture des conventions ANRU, l'avenant de clôture doit fixer les dates limites de demande de premier acompte (correspondant 
à la transmission de pièces justifiant le début de travaux) et de clôture des opérations.  
 
Conformément à l’avis du comité d’engagement de l’ANRU du 22 mai 2014, l’avenant de clôture fixe les dates limites suivantes : 

- Demande de premier acompte au plus tard le 31/12/2015 ; 
- Demande de solde au plus tard le 30/06/2017. 

 
Toutefois, les plannings opérationnels de cinq opérations questionnent les maîtres d’ouvrage sur leur capacité à respecter les délais ANRU. Ainsi, les dates dérogatoires pour les opérations ci-dessous sont fixées au 
31/12/2016 au plus tard pour la date limite de 1er acompte et 31/12/2018 au plus tard pour la date limite de solde : 

 
  FAT I FAT M  FAT C 

Démolition – Immeuble Galion – 7 et 9 01-0003-001 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2018  

Opération reconstitution Galion - Lesquin - 30 PLUS à 500€ et 10 PLAI à 11000€ 02-0003-001 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2018 

Opération reconstitution Galion - Mons - 1 PLAI à 11000€ - secteur Bourgogne 02-0003-002 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2018 

Opération reconstitution Galion - Mons - 3 PLAI à 11000€ - avenue Zola 02-0003-003 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2018 

Logements Napoléon 1er Centre - 12 logements en PSLA 11-0001-004 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2018 

 
 

 L’actualisation des plans de financements des opérations et la constatation des économies au sein de la maquette financière : 
Les principaux maîtres d’ouvrage concernés par ces économies sont :  

- la Ville de Mons sur ses opérations d'aménagement et d’équipement; 
- Vilogia sur ses opérations de démolition et de construction. 

 

 Les redéploiements de ces économies au sein de la convention : 
 

Après prise en compte des demandes de fongibilité, le porteur de projet souhaite redéployer la totalité de ces économies au sein du projet. 
 
Le redéploiement porte sur : 

- L’inscription de l’opération de démolition partielle et du relogement de la résidence Galion de Logis Métropole et de la reconstitution de l’offre sociale démolie. 
 

Le CE de l’ANRU a validé l’intégration et le financement de ces nouvelles opérations. Afin de financer ces opérations, un redéploiement des économies de subventions ANRU constatées à l’échelle 
régionale est nécessaire à 100% ainsi qu’un abondement financier de l’ANRU, pour un montant total de 3 058 957 €. A ce jour, le montant total des économies constatées dans la convention 
financière est de 2 014 892 € dont 156 877 € à fongibiliser et 1 858 014 € d’économies redéployables à 100%. L’abondement financier de l’ANRU s’élève à 1 200 943 €.   
La participation actualisée de l’ANRU est  de 39 452 476,74 €. 
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 La mise à jour des contreparties cédées à Foncière Logement 
 

Foncière Logement a confirmé la réalisation du programme de 25 logements sur le site Ile de France. En revanche, elle ne réalisera pas le programme de 30 logements sur le site C2 nord initialement prévu à la 
convention.  
 
 
 
Le détail de ces éléments est repris dans le présent document.  

 

 

 

 

Article 1 : Parties à l’avenant  
 

 L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement Public Industriel et Commercial de l'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 678 252 , dont le siège est 
à Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris,  
Ci- après dénommée l’ANRU ou l’Agence, représentée par son Directeur Général ;  
 

 La Commune de Mons en Baroeul, représentée par son Maire, ci après dénommé le porteur de projet ;  
 

 La Région Nord Pas de Calais, représentée par son Président, Monsieur Daniel Percheron, ci après dénommée La Région ;  
 

 La Communauté Urbaine de Lille, ci-après dénommée Métropole Européenne de Lille (MEL) ;  
 

 Les bailleurs sociaux, Vilogia, Vilogia Services ; 
 

 Partenord Habitat ; 
 

 Logis Métropole ;  
 

 Le GIP Lille Métropole Rénovation Urbaine ;  
 

 La Caisse des Dépôts et Consignation ;  
 

 L’Association Foncière Logement, ci après désignée Foncière Logement ;  
 

 L’Etat, représenté par le Préfet, responsable de la mise en œuvre de la rénovation urbaine dans le département,  
 

 Logis 62 
 
 
 
Les parties ont convenu de ce qui suit :  

 

 

 

Article 2 : Identification de la convention initiale 

 
La convention pluri-annuelle de la Ville de Mons-en-Barœul portant sur le quartier du Nouveau Mons, a été signée le 07 juillet 2009. Elle est référencée sous le n°398. 
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Article 3 : Modifications successives  

 
 

N° de 
l’avenant 

 
Date signature 

avenant 

 
Nature de l’avenant 

 
Nature des modifications 

1 26/04/12 local 

Changement de maîtrise d’ouvrage en famille ingénierie et habitat privé 
Fongibilité en ingénierie 
Modifications de site de construction 
Fusion de lignes en famille aménagement 
Adaptations mineures du calendrier (inversion calendaire) et de la maquette financière 

2 28/03/2014 local 

Ajustement de  la programmation de la centralité  
Changement de famille (famille 10 vers 08) de l’opération relative à la « restructuration de la galerie Europe » 
Création d’une  ligne relative à l’étude commerciale de la galerie de l’Europe 
Modification de la ligne évaluation de projet en une ligne d’études complémentaires tout en réévaluant son coût 
Ajustement de la durée de la mission « Direction de Projet en ville de Mons-en-Barœul » 
Ajustement de la durée de la mission « Assistance à la direction de projet » 
Sollicitation du redéploiement des économies constatées 
Modification du site Foncière Logement  
Validation des demandes de fongibilité  
Ajustement du coût de l’opération Descartes-intervention foncière (Partenord Habitat) et réalisation du changement de maîtrise d’ouvrage 
(non subventionné par l’ANRU) 
 

  
Par le présent avenant de clôture n°3 (national), la convention du Projet de Rénovation Urbaine de la ville de Mons-en-Barœul, signée le 07 juillet 2009, et ses annexes financières sont modifiées comme suit :  

 
 

Article 4 : Objet de l’avenant  
 
Cet avenant permet de clore la convention financière du Projet de Rénovation Urbaine du quartier du Nouveau Mons à Mons en Baroeul. Les modifications apportées sont les suivantes : 
 

- La prise en compte de modifications mineures  nécessaires au sein de la convention (fongibilité, découpages de lignes…) et donc son actualisation ; 
- La fixation des dates limites de demandes de premier acompte et de solde ; 
- L’actualisation des plans de financement et la constatation des économies au sein de la maquette financière ; 
- Le redéploiement de ces économies au sein de la convention et l’intégration de nouvelles opérations ; 
- La suppression de l’opération « Espace d’accueil crèche municipale » 
- L’abandon de la réalisation du mail Dunant dans le temps de la présente convention financière  
- La mise à jour des contreparties cédées à Foncière Logement. 

 
 

Article 5 : Modifications de la convention initiale 
 
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants successifs listés à l’article 3 du présent avenant est modifiée dans les conditions ci-après : 
 

Article 5.1 :  
 
Le préambule de la convention n’est pas modifié.  
 

 
Article 5.2 :  
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L’article 1 du titre II de la convention – «  le contenu du projet urbain » – n’est pas modifié.   

Article 5.3  

Les sous-articles de l’article 2 du titre II de la convention – « L’organisation de la conduite du projet d’ensemble » –  ne sont pas modifiés.  

Article 5.4  

Les sous-articles de l’article 3 du titre II de la convention – « La concertation et l’information sur le projet » – ne  sont pas modifiés.  

Article 5.5  
 
Les sous-articles de l’article 4 du titre III de la convention – « Les opérations approuvés par l’ANRU » –  sont modifiés comme suit :  
 

 

L’article 4.1 du titre III de la convention – «L’intervention de l’ANRU sur l’ingénierie de projet » –  n’est pas modifié. 
 
 

L’article 4.2 du titre III de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU dans le champ du logement locatif à caractère social » –  est modifié comme suit :  
 
 
Démolition de logements sociaux  

 

 L’opération « Démolition partielle de 44 logements – résidence Galion » est ajoutée. 

 
Afin de réussir complètement la transformation du quartier, le point d’étape du PRU de 2012 soulignait notamment la nécessité de poursuivre la rénovation à travers la requalification des résidences Goélette et 
Galion du bailleur Logis Métropole et des espaces alentours, le long de l’avenue Marc Sangnier. Il s’agit là d’une intervention structurante pour prolonger l’amélioration des franges du quartier, assurer la transition 
avec le Vieux-Mons, conforter le projet de la centralité et contribuer au changement d’image du quartier.   
Par ailleurs, le schéma directeur à 15 ans du quartier du Nouveau Mons prévoyait la démolition complète de la résidence Galion afin de permettre une circulation motorisée en prolongeant la voie nouvelle n°2, d’en 
faire ainsi un axe principal, mais également de libérer du foncier mutable.  
 
Les travaux de réhabilitation de la résidence Goélette ont été réalisés par Logis Métropole en 2012 dans le droit commun, hors cadre de l’ANRU.  
 
Logis Métropole, accompagné par la Ville de Mons en Baroeul, a travaillé à la définition d’un projet de démolition partielle et de réhabilitation de la résidence Galion composée de 154 logements et a saisi l’opportunité 
de le raccrocher au projet de rénovation urbaine. En effet, cette résidence, construite en 1969, est aujourd’hui obsolète (étiquette énergétique E, typologies à adapter…) et forme une barrière visuelle dans un quartier 
en pleine métamorphose. Elle nécessite une intervention lourde ; ainsi, deux entrées, représentant 44 logements, seront démolies et 110 logements seront réhabilités. La résidence sera ramenée à une échelle plus 
humaine à travers la création de deux plots de 66 et 44 logements.  
 
La démolition intégrale n’a pas été retenue par le bailleur et la Ville du fait de l’attractivité de cette résidence qui connaît une vacance très faible, dont les grandes typologies sont recherchées (T4-T5) et qui propose 
une localisation d’offre sociale bien localisée (proximité de la station de métro, des commerces, des équipements publics…).  
L’insertion urbaine du projet a privilégié l’ouverture visuelle sur le Vieux Mons, le projet va permettre de poursuivre la démarche d’ouverture et de désenclavement du quartier par rapport au reste de la ville. En lieu et 
place des deux entrées démolies, la Ville réalisera un cheminement piétonnier permettant de relier par une connexion douce l’avenue Sangnier au sud et la voie nouvelle n°2 avec l’avenue Kennedy. 
 
43 ménages seront relogés d’ici août 2017 selon une démarche semblable à celle mise en place pour les relogements effectués précédemment et inscrite dans la charte de relogement, dont Logis Métropole est 
signataire.  
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Il s’agit là de la première opération du bailleur Logis Métropole dans le cadre de l’ANRU.  
 
Dans le cadre du droit commun, Logis Métropole engagera en mai 2018, une fois la démolition partielle réalisée, la réhabilitation des deux immeubles de 44 et 66 logements. La réhabilitation permettra de passer de 
l’étiquette énergétique E à la norme BBC Rénovation. Le coût de cette opération s’élève à 7,92 M € : 7,37M € en fonds propres et emprunts du bailleur et 550 000€ de subventions de la MEL.   
 
 
Mode de financement : 
 
La FAT est annexée au présent avenant (annexe 3). 
 
Une base subventionnable TTC figure dans le présent avenant. Néanmoins, lors de l’instruction, la question du financement HT ou TTC sera revue en fonction des éléments qui seront produits par le maître d’ouvrage 
concernant le caractère gratuit ou onéreux de la cession de terrain consécutive à la démolition.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Immeuble Galion – 7-9  Logis Métropole  2 842 740,75 € 
 

100% 2 889 957,16 € 
 

100% 2 889 957,16 € 
 

2014 2 

  
Base 

subventionnable  
Subvention ANRU 

   
Tx 
en 
% 

Montant 

Immeuble Galion – 7-
9  

2 889 957,16 € 
 

100% 2 889 957,16 € 
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Reconstitution de l’offre locative sociale démolie et du parc privé social de fait dont la démolition est financée par l’ANRU : production de l’offre locative sociale  (PLAI, PLUS, PLUS-CD, résidence 
sociale)  
 
L’offre sociale démolie, à savoir 44 logements, sera composée de 14 logements en PLAI et de 30 logements en PLUS. Comme validé en Comité de Pilotage le 27 novembre 2014, les partenaires s’engagent à ce 
que la reconstitution se déroule selon les deux phases suivantes :  
 

 Dans un premier temps, la reconstitution sera fléchée vers le droit commun de la programmation de Logis Métropole prévue en 2015-2016 (démarrage opérationnel) pour laquelle les crédits ANRU seront 
affectés.  
Cette reconstitution se composera comme suit : 
- Une opération de 40 logements réalisée à Lesquin (59), 30 PLUS et 10 PLAI ; 
- Une opération de 1 logement PLAI à Mons en Baroeul sur le secteur Bourgogne ; la réalisation de ce logement représente l’opportunité de répondre aussi bien au nombre de PLAi à reconstituer qu’au 

besoin de relogement d’un ménage de la barre « Galion » en situation de handicap. En effet, la réhabilitation de ce logement permet d’offrir à cette famille un appartement neuf et aménagé spécifiquement 
à la situation de handicap et situé en rez-de-chaussée. 

- 3 logements PLAI à Mons en Baroeul avenue Zola : située en entrée de ville, à la jonction directe du quartier Lille St-Maurice. 
 

 Dans un second temps, et ce dans un contexte de rareté des opportunités foncières dans la commune, Logis Métropole viendra reconstituer 30 PLUS et 14 PLAI dans la commune de Mons en Baroeul. Les 
crédits de droit commun de la MEL seront affectés à cette opération. Pour ce faire, deux sites ont été ciblés, sous réserve de la faisabilité technique et administrative :  

-          le périmètre de la résidence Van der Meersch, 
-          l’entrée de Ville située avenue Emile Zola. 

 
L’ANRU accorde une subvention de 500€/PLUS et de 11 000€/PLAI, ce qui représente une subvention globale de 169 000€.  
Il convient donc de modifier la maquette financière et de créer ces lignes nouvelles : 

   
Base 

subventionnable 

Bailleur social y compris 
prêts 

ANRU Démarrage 
Durée en 
semestre Maître 

d'ouvrage 
Détail des opérations physiques N° d'opération Montant 

Tx en 
% 

Montant 
Tx en 

% 
Année Semestre 

Logis 
Métropole 

Opération reconstitution Galion - Lesquin - 30 PLUS à 500€ et 10 PLAI à 11000€ 02-0003-001 5 009 410 € 4 884 410 € 98% 125 000 € 2,5% 2012 2 4 

Logis 
Métropole 

Opération reconstitution Galion - Mons - 1 PLAI à 11000€ - secteur Bourgogne 02-0003-002 117 501 € 106 501 € 91% 11 000 € 9,4% 2015 2 1 

Logis 
Métropole 

Opération reconstitution galion - Mons - 3 PLAI à 11000€ - avenue Zola 02-0003-003 330 535 € 297 535 € 90% 33 000€ 10% 2015 2 4 

 
Les tableaux ci-dessous font le bilan au niveau de la convention des produits et de leur localisation : 

 
Reconstitution de l’offre locative de Vilogia  
 taux% 

subv. 
nombre total    Dont  sur site    Dont hors site 

(ZUS) 
Dont hors site (hors 
ZUS) 
 

PLUS CD neuf 
 

17% 78 36 0 42 

PLUS CD AA 
 

17% 8 8 0 0 

PLUS neuf 
 

5% 113 30 0 83 

PLUS AA 
 

     

PLAI neuf 
 

     

PLAI AA 
 

     

Résidences 
sociales 
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Reconstitution de l’offre locative de Partenord Habitat  
 

 taux% 
subv. 

nombre total    Dont  sur site    Dont hors site 
(ZUS) 

Dont hors site (hors 
ZUS) 
 

PLUS CD neuf 
 

% 151 45 0 106 

PLUS CD AA 
 

% 17 17 0 0 

PLUS neuf 
 

% 39 0 0 39 

PLUS AA 
 

     

PLAI neuf 
 

     

PLAI AA 
 

     

Résidences 
sociales 

 
 

    

 

Reconstitution de l’offre locative de Logis Métropole  
 

 taux% 
subv. 

nombre total    Dont  sur site    Dont hors site 
(ZUS) 

Dont hors site (hors 
ZUS) 
 

PLUS CD neuf 
 

% 30   30 

PLUS CD AA 
 

%     

PLUS neuf 
 

%     

PLUS AA 
 

%     

PLAI neuf 
 

% 14 1  13 

PLAI AA 
 

     

Résidences 
sociales 
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Famille 11 – Intervention sur Habitat Privé / Découpage de ligne Vilogia : 
 
La convention du Nouveau Mons (projet n°398) prévoit la réalisation de 23 accessions sociales par Vilogia sur le secteur Napoléon. Ce programme est réalisé en deux bâtiments. Vilogia a débuté la 
commercialisation du premier bâtiment de 11 logements mais rencontre des difficultés de commercialisation. Au vu de ces difficultés, Vilogia souhaite réaliser les 12 logements du bâtiment B en PSLA et non en 
accession sociale classique. Cette proposition a été validée par le pilote du projet.  
Avec l’accord de la DDTM, il convient donc de scinder la ligne initiale en deux (modification de la ligne initiale et création d’une nouvelle ligne pour les PSLA) afin d’être cohérent avec la réalité opérationnelle.  
Administrativement, Vilogia passera une convention tripartite pour chacune des deux lignes. 
 
Ce découpage de ligne prend la forme suivante : 
 
Ligne Initiale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lignes modifiées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article 4.3 du titre II de la convention – «4-2 L’intervention de l’ANRU sur d’autres types de logements » –  n’est pas modifié.  
 
 
 
L’article 4.4 du titre II de la convention – «L’intervention de l’ANRU sur les espaces et les équipements publics » –  est modifié comme suit : 
 

Aménagement et création des espaces publics  
 
Abandon de l’opération « Aménagement du mail Dunant » sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Mons en Baroeul : 
 

La Ville de Mons en Baroeul souhaite requalifier l’espace public du mail Dunant, bordant la nouvelle résidence Rhin Danube de Vilogia, de manière cohérente et réfléchie en lien avec la restructuration de l’ilot dans 
sa globalité. En effet, les résidences Papin et Coty, propriétés de Vilogia, se situent de part et d’autre de cet îlot et Vilogia étudie la possibilité d’intervenir sur ce patrimoine dans le cadre du NPNRU. La Ville, la MEL 
et Vilogia travailleront ensemble, le cas échéant, sur la requalification complète de cet espace. Cependant, ce travail ne pourra pas se mener dans la temporalité de cette convention financière et ne peut donc pas 
être inscrit dans cet avenant de clôture comme cela était prévu initialement (cf. CE de l’ANRU du 22 mai 2014).  
 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Logements Napoléon 1er Centre Vilogia 3 705 289 € 6 % 3 705 289 € 6 % 230 000€ 2012 2 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de  
Coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Logements Napoléon 1er Centre – 11 logements en accession sociale  Vilogia  1 776 500 € 6 % 1 776 500 € 6 % 110 000 € 2013 2 

Logements Napoléon 1er Centre – 12 logements en PSLA Vilogia 1 933 194 € 6 % 1 933 194 € 6 % 120 000 € 2016 1 
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Fongibilité – Ville de Mons en Baroeul : 
 
La Ville de Mons en Baroeul constate des économies parmi plusieurs lignes d’aménagement du secteur 2 (457 853,89€) et souhaite les fongibiliser vers une autre ligne de ce même secteur au sein de la famille 
Aménagement.  
La Ville sollicite donc l’engagement de fongibilités au sein de la famille Aménagement pour un montant total de 12 941,82€ tel que repris dans le tableau ci-dessous. Il est constaté 444 912,07€ d’économies ANRU 
après fongibilité.  
 

   
Tableau initial : Taux et montants prévus à l'avenant n°2 

Fongibilité incluant la valorisation foncière 

      

Base 
subvention-

nable  

Subvention ANRU Ville Conseil Régional 

Base 
subvention-

nable  

Subvention ANRU Ville Conseil Régional  Autre  Montant réel 
des 

valorisation
s foncières 

Maître d'ouvrage 
Détail des opérations 

physiques 
N° d'opération 

Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant 
Tx 
en 
% 

Montant des 
valorisations 

foncières 
sous Agora 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration Place 
de l'Europe + liaison 

parking Europe 
398-3104180-08-0005-002  178 827,00 € 15% 26 824,00 € 20% 35 765,00 € 65% 116 238,00 € 606 182,89 € 1% 7 815,31 € 20% 121 236,58 € 67% 404 330,00 € 12% 72 801,00 € 

 
72 801,00 € 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration avenue 
Schuman + Parvis 

Europe 
398-3104180-08-0005-003  461 285,00 € 15% 69 193,00 € 30% 138 385,00 € 55% 253 707,00 € 547 563,83 € 15% 82 134,57 € 23% 128 294,26 € 62% 337 135,00 € 0% 

 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration avenue 
Adenauer 

398-3104180-08-0005-004  192 097,00 € 15% 28 814,00 € 30% 57 630,00 € 55% 105 653,00 € 171 112,96 € 0% -   € 20% 34 222,59   € 64% 109 123,00 € 36% 27 767,37 € 
 

517 760,00€ 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration parc 
Allende 

398-3104180-08-0005-005  392 236,00 € 15% 58 836,00 € 20% 78 447,00 € 65% 254 953,00 € 283 946,67 € 13% 37 763,34 € 20% 56 789,33 € 67% 189 394,00 € 0% 
 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration mail 
piéton Lamartine 

398-3104180-08-0005-014  736 792,00 € 15% 110 519,00 € 20% 147 358,00 € 65% 478 915,00 € 41 000,27 € 13% 5 453,22 € 20% 8 200,05 € 67% 27 347,00 € 0% 
 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration rue du 
Languedoc 

398-3104180-08-0005-015  312 157,00 € 15% 46 823,00 € 30% 93 647,00 € 55% 171 687,00 € 212 113,23 € 13% 28 209,58 € 20% 42 422,65 € 67% 141 481,00 € 0% 
 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Création liaison 
Sangnier/Languedoc 

398-3104180-08-0005-016  97 944,00 € 50% 48 972,00 € 20% 19 589,00 € 30% 29 383,00 € 92 501,56 € 49% 45 524,25 € 20% 18 500,31 € 31% 28 477,00 € 0% 
 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Création liaison 
Lamartine/Ile de France 

398-3104180-08-0005-017  124 484,00 € 50% 62 242,00 € 20% 24 897,00 € 30% 37 345,00 € 61 668,68 € 49% 30 349,94 € 20% 12 333,74 € 31% 18 985,00 € 0% 
 

 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Restructuration avenue 
Sangnier 

398-3104180-08-0005-006  

1 064 115,00 
€ 

15% 159 618,00 € 30% 319 234,00 € 55% 585 263,00 € 1 173 739,07 € 
 

-   € 20% 234 747,81  € 67% 782 892,00 € 25% 156 099,26 € 
 

486 360,00 € 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Création liaison 
Sangnier/Alsace 

398-3104180-08-0005-007  153 561,00 € 50% 76 786,00 € 20% 30 710,00 € 30% 46 065,00 € 112 833,41 €  -   € 0% 22 566,68   € 31% 34 733,00 € 69% 55 533,73 € 
 

600 000,00 € 

COMMUNE DE MONS-
EN-BAROEUL 

Création prolongement 
rue Hoche 

398-3104180-08-0005-008  128 907,00 € 15% 19 336,00 € 55% 70 899,00 € 30% 38 672,00 € 85 726,23 € 15% 12 858,90 € 34% 28 882,33 € 51% 43 985,00 € 0% 
 

 

   
3 842 405,00 

€ 
18,42% 707 963,00 € 26,46% 1 016 561€ 55,12% 

2 117 881,00 
€ 

3 388 388,80 € 
7,38
% 

250 109,11 € 
20,9
% 

708 196,33€ 
62,50

% 
2 117 882€ 

14,77
% 

312 201,36€ 
1 676 921,00

€ 

 
Fongibilité incluant VF  

Economies ANRU sur opération Ville 457 853,89 €  

Fongibilité ANRU sur opération Ville 12 941,82 €  

Economies ANRU redéployables 444 912,07 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
https://projetagoraproduction.anru.fr/anru/index.php?_rub=C4&_ss_rub=onglet0&_new_niveau=true&_label_niveau=FATP&id_projet=133&id_ope=30063
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Fongibilité – Métropole Européenne de Lille : 
 
La Métropole Européenne de Lille  constate des économies sur ses lignes d’opérations d’aménagement (688 971€). La MEL sollicite donc l’engagement d’une fongibilité au sein de la famille Aménagement pour un 
montant total de 143 936€ tel que repris dans le tableau ci-dessous. Il est constaté 545 035€ d’économies ANRU après fongibilité.  
 

   

Tableau initial convention Fongibilité n°1 sollicitée 

 Détail des opérations 
physiques 

N° d'opération 

Base 
subventionnable 

Subvention ANRU MEL Conseil Régional Coûts 
Valorisation 

foncière 
Subvention ANRU MEL Conseil Régional 

Maître 
d'ouvrage 

  
Tx en 

% 
Montant 

Tx en 
% 

Montant 
Tx en 

% 
Montant     

Tx sur 
déficit en 

% 

Tx sur 
coûts en 

% 
Montant 

Tx sur 
coûts en 

% 
Montant Tx en % Montant 

MEL 
Restructuration Place de 
l'Europe + liaison parking 
Europe 

398-3104180-08-0001-001 2 569 064,00 15,00% 385 360,00 50,00% 1 284 532,00 35,00% 899 172,00 3 528 633,52 0,00 15,00% 15,00% 529 295,58 59,52% 2 100 165,94 25,48% 899 172,00 

MEL 
Restructuration avenue 
Schuman + Parvis Europe 

398-3104180-08-0001-002 3 516 474,00 15,00% 527 471,00 68,00% 2 391 202,00 17,00% 597 801,00 2 154 414,10 0,00 15,00% 15,00% 323 162,05 57,25% 1 233 451,05 27,75% 597 801,00 

MEL 
Restructuration avenue 
Adenauer 

398-3104180-08-0001-003 1 035 576,00 15,00% 155 336,00 85,00% 880 240,00 0,00% 0,00 673 755,96 0,00 15,00% 15,00% 101 063,13 85,00% 572 692,83 0,00% 0,00 

MEL 
Restructuration avenue 
Sangnier 

398-3104180-08-0001-004 3 354 547,00 25,00% 838 636,98 70,41% 2 361 910,02 4,59% 154 000,00 3 354 547,00 0,00 25,00% 25,00% 838 636,98 70,41% 2 361 910,02 4,59% 154 000,00 

MEL 
Création liaison 
Sangnier/Alsace 

398-3104180-08-0001-005 447 934,00 25,00% 111 984,00 75,00% 335 950,00 0,00% 0,00 327 413,31 0,00 25,00% 25,00% 81 853,69 75,00% 245 559,62 0,00% 0,00 

MEL 
Création prolongement rue 
Hoche 

398-3104180-08-0001-006 690 515,00 25,00% 172 629,00 75,00% 517 886,00 0,00% 0,00 246 825,85 0,00 25,00% 25,00% 61 706,55 75,00% 185 119,30 0,00% 0,00 

MEL 
Création voie Napoléon 1er 
et barreaux NS 

398-3104180-08-0001-007 2 789 727,31 21,24% 592 659,96 78,76% 2 197 067,35 0,00% 0,00 2 370 639,84 479 262,00 21,24% 19,95% 472 844,46 80,05% 1 897 795,38 0,00% 0,00 

MEL 

Réaménagement Place du 
Frenelet et pieds 
d'immeubles Bessière et 
Bartholdi 

398-3104180-08-0001-010 596 297,00 15,00% 89 444,55 85,00% 506 852,45 0,00% 0,00 355 773,97 0,00 15,00% 15,00% 53 366,10 85,00% 302 407,87 0,00% 0,00 

MEL 
Restructuration rue du 
Languedoc 

398-3104180-08-0001-011 866 710,00 15,00% 130 007,00 85,00% 736 703,00 0,00% 0,00 619 552,80 0,00 15,00% 15,00% 92 933,28 85,00% 526 619,52 0,00% 0,00 

MEL 
Création liaison 
Sangnier/Languedoc 

398-3104180-08-0001-012 287 248,00 25,00% 71 812,00 75,00% 215 436,00 0,00% 0,00 266 969,88 0,00 25,00% 25,00% 66 742,47 75,00% 200 227,41 0,00% 0,00 

MEL 
Création liaison 
Lamartine/Ile de France 

398-3104180-08-0001-013 551 543,00 25,00% 137 886,00 75,00% 413 657,00 0,00% 0,00 186 348,32 0,00 25,00% 25,00% 46 587,16 75,00% 139 761,16 0,00% 0,00 

                   

  
TOTAL 

16 705 635,31 20,11% 
3 213 

226,49 
74,74% 

11 841 
435,82 

5,14% 
1 650 
973,00 

14 084 
874,55 

479 262,00 20,11% 20,00% 2 668 191,46 74,75% 9 765 710,09 5,26% 1 650 973,00 

 
 

 
Fongibilité incluant VF 

Economies ANRU sur opération MEL 688 970,61 € 

Fongibilité ANRU sur opération MEL 143 935,57 € 

Economies ANRU redéployables 545 035€ 
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Equipements publics 
 

 L’opération « Espace d’accueil crèche municipale» est supprimée. 
 
L’opération « espace d’accueil crèche municipale » avait pour objectif d’apporter une meilleure condition d’entrée dans les locaux de la crèche, pour le stockage des poussettes notamment, et visait pour cela le 
réaménagement de l’aire d’accueil des enfants et une zone de rangement des poussettes.  
 
La Ville poursuit ses réflexions plus globalement sur le fonctionnement de cet équipement et donc au-delà de la simple reconfiguration de l’entrée du bâtiment. Le porteur de projet a donc décidé de supprimer cette 
ligne de son projet de rénovation urbaine afin de mener un projet plus global sur cet équipement, au-delà des délais du PRU.  
 
L’opération « Espace accueil crèche municipale » étant abandonnée par la Ville, la Région va opérer la fongibilité des subventions conventionnées pour cette opération (149 500€) au bénéfice de l’opération 

« Complexe culturel Allende ».   

 

L’article 4.5 du titre III de la convention – «  Les opérations bénéficiant des financements « décroisés » de la région dans le cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’ANRU et la 
région » –  est modifié comme suit :  

 
Dans le cadre de la convention partenariale Etat / Région / ANRU signée le 5 avril 2005, réactualisée le 8 juin 2006, et de l’avenant à la convention signée le 31 juillet 2008, la Commission Permanente de la Région 
Nord-Pas de Calais a délibéré favorablement lors de sa réunion du 25 mai 2009, sur le projet de rénovation urbaine du Quartier du Nouveau Mons à Mons en Baroeul. 
 
La participation de la Région a été fixée à 14 351 581 €, au titre de ses crédits dédiés à la rénovation urbaine. Une enveloppe complémentaire de 3 748 417 € a par ailleurs été affectée au titre de l’avenant « Qualité 
de l’habitat ». 
 
Dans le cadre du présent avenant de clôture, il est acté avec l’ensemble des parties prenantes du projet les points suivants :  
 

1 L’intégralité des subventions prévues dans le cadre de la convention de Rénovation Urbaine a fait l’objet d’une instruction et d’affection lors des différentes Commissions Permanentes de la Région. 
2 Les dates limites de paiement des soldes de subvention sont indiquées dans chacun (e) arrêté/convention de paiement opération par opération. 

 
 
Fongibilité :  
 

L’opération « Espace accueil crèche municipale » étant abandonnée par la Ville, il est décidé d’opérer la fongibilité des subventions conventionnées pour cette opération (149 500€) au bénéfice de l’opération 

« Complexe Allende ».   

Les opérations concernées sont les suivantes : 

 
 

Bénéficiaire ou maître d’ouvrage Objet 
Convention 

initiale 
Avenant de 

Clôture 
Montant affecté 

DEFICIT FONCIER         

Vilogia Déficit foncier Logements Sociaux Site associé Onduclair Wasquehal 120 667,00 € 70 877,12 € 120 667,00 € 

Vilogia Déficit foncier Logements Sociaux Site associé constant Villeneuve d'Ascq 54 014,00 € 53 491,00 € 54 014,00 € 

Vilogia Déficit foncier Logements Sociaux Site associé Mossley Hellemmes 105 000,00 € 69 530,42 € 105 000,00 € 

Partenord Habitat Déficit foncier Logements Sociaux Site associé Lille FCB 28 283,00 €     

Partenord Habitat Déficit foncier Logements Sociaux Site associé Hellemmes Rogations   28 283,00 € 28 283,00 € 

  SOUS TOTAL FAMILLE 2 307 964,00 € 222 181,54 € 307 964,00 € 

RESIDENTIALISATIONS         

Vilogia Résidentialisations Sangnier par lots 2,3 et 4 368 400,00 € 
663 383,00 € 663 383,00 € 

Vilogia Résidentialisations Tour Lamartine 2-4-6-8 212 000,00 € 

Vilogia Résidentialisations Alsace 189 000,00 € 147 017,00 € 147 017,00 € 

Partenord Habitat Résidentialisations Ilot Tilleul 112 934,00 € 112 934,00 € 112 934,00 € 

Partenord Habitat Résidentialisations Tour Chêne 78 412,00 € 78 413,00 € 78 413,00 € 

Partenord Habitat Résidentialisations Ilot Erable 101 962,00 €     
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Partenord Habitat Résidentialisations Immeuble Bessières 49 440,00 €     

Partenord Habitat Résidentialisations Immeuble Bartholdi 40 320,00 €     

Partenord Habitat Résidentialisations Immeubles Bessières - Erables et  Bartholdi   191 722,00 € 191 722,00 € 

  SOUS TOTAL FAMILLE 6 1 152 468,00 € 1 193 469,00 € 1 193 469,00 € 

AMENAGEMENTS         

Ville de Mons en Baroeul 
Création Voie Napoléon et barreaux NS 

103 126,00 € 

285 917,00 € 285 917,00 € 

Ville de Mons en Baroeul 95 922,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Création de Jardins familiaux Napoléon 262 743,00 € 

Ville de Mons en Baroeul 
Réaménagement rue De Gaulle et Place du Frenelet 

42 716,00 € 

Ville de Mons en Baroeul 37 535,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Requalification EP pieds d'immeubles Bessières et Bartholdi 64 360,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Place Europe et liaisons Parking Europe 116 238,00 € 116 238,00 € 

2 117 881,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Avenue Schuman et parvis 253 707,00 € 253 707,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Avenue Adenauer 105 653,00 € 105 653,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Parc Allende 254 953,00 € 254 953,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration EP Avenue Sangnier 585 263,00 € 585 263,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Aménagement / Création liaison Sangnier / Alsace 46 065,00 € 46 065,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Aménagement / Prolongement rue Hoche 38 672,00 € 38 672,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Mail piéton Lamartine 478 915,00 € 478 915,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Aménagements Rue du Languedoc 171 687,00 € 171 687,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Aménagement / Création liaison Sangnier / Languedoc 29 383,00 € 29 383,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Aménagement / création liaison Lamartine / Ile de France 37 345,00 € 37 345,00 € 

Vilogia Aménagement Pieds d'immeubles logements instit Provinces 41 000,00 € 0,00 €   

Lille Métropole Communauté Urbaine Restructuration Place Europe et liaisons Parking Europe 899 172,00 € 

1 650 973,00 € 1 650 973,00 € Lille Métropole Communauté Urbaine Restructuration Avenue Schuman et parvis 597 801,00 € 

Lille Métropole Communauté Urbaine Restructuration avenue Sangnier   

Partenord Habitat Aménagement Pieds d'immeubles logements instit Concorde 6 166,00 € 
14 974,00 € 14 974,00 € 

Partenord Habitat Aménagement Pieds d'immeubles logements instit Renaissance 8 808,00 € 

Partenord Habitat Aménagement du foncier . Descartes 200 000,00 € 46 000,00 € 46 000,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration de la galerie commerciale de l'europe   2 953 000,00 € 2 953 000,00 € 

  SOUS TOTAL FAMILLE 8 4 477 230,00 € 7 068 745,00 € 7 068 745,00 € 

EQUIPEMENTS         

Ville de Mons en Baroeul Construction salle d'escalade et de force athlétique 1 291 644,00 € 1 071 762,00 € 1 071 762,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Maison des Associations et des Services 604 500,00 €     

Ville de Mons en Baroeul Reconstruction école Nicolas Poussin 1 007 500,00 € 1 227 382,00 € 1 227 382,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Espace de rencontre Groupe Scolaire Concorde 195 000,00 € 162 144,00 € 175 151,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Espace accueil crèche municipale 149 500,00 €     

Ville de Mons en Baroeul Complexe Allende 1 300 000,00 € 2 394 334,00 € 2 394 334,00 € 

Ville de Mons en Baroeul Restructuration Maison de Quartier Concorde 912 775,00 € 912 775,00 € 912 775,00 € 

  SOUS TOTAL FAMILLE 9 5 460 919,00 € 5 768 397,00 € 5 781 404,00 € 

ESPACES COMMERCIAUX         

Ville de Mons en Baroeul Restructuration de la galerie commerciale de l'europe 2 953 000,00 €     

  SOUS TOTAL FAMILLE 10 2 953 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

    14 351 581,00 € 14 252 792,54 € 14 351 582,00 € 

  AFFECTE NON CONSOMME NON FONGIBLE   98 788,46 €   

  MONTANT REEL DES AFFECTATIONS / RESERVATIONS   14 351 581,00 €   

     
*Les montants présentés dans le tableau pour ces opérations correspondant aux montants conventionnés, affectés et payés par la Région.  
Le tableau financier ci-dessus indique un montant d’engagement de la Région à hauteur de 14 351 581 €.  
Le différentiel entre ce montant et les montants conventionnés et affectés est lié à la diminution du coût des opérations. Les lignes ont été soldées par la Région avec application du taux sur factures 
acquittées.  
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 Financements de la Région sur la qualité de l’habitat : 
 

QUALITE DE L'HABITAT   Montant Affecté 

Vilogia 
Site Mossley. Hellemmes 
Construction de 60 logements 

242 186,00 € 

Vilogia 
Site Onduclair. Wasquehal 
Construction de 45 logements 

182 101,00 € 

Vilogia 
Tour Lamartine.6-8 
Réhabilitation de 94 logements 

570 773,00 € 

Vilogia 
Tour Vanhoutte 2-4 
Réhabilitation de 100 logements 

606 866,00 € 

Partenord Habitat 
Rue Paul Milliez.Tr 1. 
Construction de 25 logements 

182 491,00 € 

Partenord Habitat 
Rue Paul Milliez.Tr 2 
Construction de 20 logements 

Partenord Habitat Napoléon Ier Ouest - 24 locatifs 144 000,00 € 

Partenord Habitat Hellemmes Rogations - 23 locatifs 138 000,00 € 

Partenord Habitat Collège Descartes - 30 locatifs 180 000,00 € 

Vilogia 
Réhabilitation 40 logements 
Marc Sangnier 40 à 48 

160 000,00 € 

Vilogia 
Réhabilitation 73 logements 
Marc Sangnier 28 à 34 

292 000,00 € 

Partenord Habitat Réhabilitation Tour Chènes - 88 logements 528 000,00 € 

Partenord Habitat Réhabilitation Immeuble Tilleuls  - 87 logements 522 000,00 € 

  TOTAL QUALITE DE L'HABITAT 3 748 417,00 € 

 

Article 5.6.1 : L’article 5 du titre III de la convention – « Les contreparties cédées à Foncière Logement » –  est modifié comme suit :  
 

Outil majeur de la diversification de l’offre logement dans les quartiers éligibles à l’intervention de l’ANRU, les contreparties cédées à Foncière logement et sur lesquelles elle réalise des logements locatifs libres 
constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine: elles contribuent de fait à la nécessaire diversification sociale de ces quartiers.  
 
Les logements construits répondront aux objectifs de Foncière logement qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation dans le respect d’un cahier des 
charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet. 

 
Suite à une décision de son Conseil d’Administration, Foncière Logement a confirmé la réalisation d’une des deux contreparties conventionnées, à savoir l’opération sur le site Ile de France. En revanche, l’opération 
Sangnier pairs Nord (C2a), initialement prévue, ne sera pas réalisée par Foncière Logement.  
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Les contreparties définies à l’article 5 sont décrites ci-après : 
 

 

 Site 1 : Ilot Ile de France Site 2 : Sangnier pairs Nord (c2a) 

Adresse Place Ile de France  

 

 

 

Opération non réalisée par 

Foncière Logement 

Situation en ZUS ? (oui/non) Oui 

Propriétaire(s) du terrain Partenord Habitat ; Lille Métropole ; Ville de Mons-en-Barœul 

Utilisation actuelle du terrain Logement sociaux ; espaces publics 

Surface du terrain (m²) 6 043m² 

SHON (m²) 3 438m² 

Date prévisionnelle de transfert de propriété (mois/année) mi-2015 

Références cadastrales  Section AI Parcelles 38, 39pie, 40pie, 41pie, 42pie, 43pie, 44pie, 45pie, 

48pie + 5 parcelles non cadastrée 

Eléments prévisionnels relatif au type d’habitat (1) 

*Nombre de logements individuels 

*Nombre de logements collectifs 

 

15 individuels intermédiaires (T5 et T4) 

Un collectif de 10 logements (T2, T3) 

 

(1) Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre des logements à réaliser et leur typologie. 

 

 
La non cession des contreparties à Foncière logement pourra conduire à la suspension des engagements de l’Agence (cf VI-16). 
 

Les cessions des contreparties, quel que soit leur propriétaire actuel, sont réalisées à titre gratuit et interviendront par le biais de cessions à l’euro symbolique. Les actes seront reçus par le notaire de 
Foncière logement. 
 
Il est par ailleurs précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et résolutoire que : 

 le  terrain  cédé  soit  libre  de  toute  construction  en  superstructures  et     en infrastructures, dépollué, constructible, 

 le  terrain  cédé  soit  viabilisé,  c'est-à-dire  desservi  par  une  ou  plusieurs  voies publiques existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront   être   
équipées   des   réseaux   G A Z / EP/EU/EV/Télécom/EDF   suffisamment dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire que Foncière 
logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour l’opération 
projetée et que seuls les travaux de branchement en limite de propriété par maison ou par immeuble suivant le programme envisagé restent à la charge de Foncière logement ; 

 il n’y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature à gêner la réalisation du projet de Foncière Logement, 
 le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif purgés. 

 
 
En matière de raccordement aux divers réseaux, il est d’ores et déjà acté que les branchements suivants ont été réalisés par la ville, au profit de Foncière Logement : 

 1 branchement pour le collectif et 1 branchement par maison individuelle pour les réseaux suivants : ErDF, AEP, gaz, FT/câble 

 1 branchement pour le collectif et 1 branchement pour 2 maisons accolées pour l’EU 
  
La cession  de l’emprise dévolue à Foncière Logement est aujourd’hui propriétés de trois entités différentes : la ville, Partenord et la MEL. 
Chaque partie prenante restera l’interlocuteur de Foncière Logement pour sa parcelle, lors de la vente. 
 
Les  propriétaires  des  terrains,  signataires de la  présente  convention,  autorisent  dès  la signature de la présente convention pluriannuelle Foncière logement à faire réaliser les études 
géotechniques, hydrogéologiques, de pollution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître 
une pollution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant. 
De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, Foncière logement se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de 
demander une substitution du terrain. 

Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE …) ne seront pas prises en charge par Foncière logement ni par son mandataire pétitionnaire de la 
demande de permis de construire. 
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Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants et Foncière logement pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties 
initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du directeur général de l’ANRU qui saisira le comité d’engagement pour avis et, si nécessaire, le conseil d’administration. 
 
En matière de construction, il est précisé que Foncière logement fera réaliser des études de faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Ville, le programme à réaliser. Dans 
ce cadre, les documents suivants devront être transmis : 

 un  relevé  planimétrique  et  topographique  des  terrains  ainsi  que  des  abords immédiats ; sur ce relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses 
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc … 

 si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …). 

 le bornage du terrain préalablement à l’acte authentique. 
 
Sur la base de cette étude, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la cohérence du projet de 
rénovation urbaine, les logements réalisés répondront aux objectifs de Foncière logement qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur 
réalisation. 

Article 5.6.2 - Condition de dévolution des terrains à Logis 62 : 
 
Les contreparties sont constituées d'un terrain : 

- Nouveau Mons, « Sangnier pairs Nord (c2a) ; 

 Site 2 : Sangnier pairs Nord (c2a) 

Adresse Avenue François Mitterrand 

Situation en ZUS ? (oui/non) Oui 

Propriétaire(s) du terrain Ville de Mons-en-Barœul 

Utilisation actuelle du terrain Espaces publics 

Surface du terrain (m²) 3760m² 

SHON (m²) 3000m² 

Date prévisionnelle de transfert de propriété (mois/année) Courant 2015 

Références cadastrales  Cf. carte. 

Eléments prévisionnels relatif au type d’habitat (1) 

*Nombre de logements individuels 

*Nombre de logements collectifs 

 

30 collectifs intermédiaires 

 

*Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le 
nombre des logements à réaliser et leur typologie. 
 
 
L'opérateur "Logis 62 " dans le présent article s'entend par Logis 62 ou toute société qu'il se substituerait et dans laquelle il serait partie 
prenante. 
L’opérateur Logis 62 s’engage à réaliser le programme suivant : 

- Opération d'environ 30 logements en accession sociale avec 60% de logements en T3 (environ 65m² SHAB) et 40% de T2 (environ 45m² SHAB)  
- L’opération sera certifiée Qualitel RT2012 (réglementation en vigueur)  
- Le prix de vente moyen hors stationnement est de 2350,00€TTC/m² Shab hors stationnement 

 

Le lancement prévisionnel de la consultation de MOE est programmé en septembre 2015 et le dépôt prévisionnel du PC au 2ème semestre 2016. 
 
 
La non cession des contreparties à l’opérateur Logis 62 pourra conduire à la suspension des engagements de l’Agence (cf VI-16). 
De son côté, Logis 62 ou toute société qu'elle se substituerait et dans laquelle elle serait partie prenante s’engage à respecter le programme et le calendrier de réalisation, arrêtés dans le cadre de la concertation 
organisée par Action Logement.  
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Les cessions des contreparties, quel que soit leur propriétaire actuel, sont réalisées à titre gratuit et interviendront par le biais de cessions à l’euro symbolique. Les actes seront reçus par le notaire de l’opérateur 
Logis 62.  
 
Il est par ailleurs précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et résolutoire que : 

 
- le terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépollué, constructible, 
- le terrain cédé soit viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront être équipées des réseaux 

EP/EU/EV/Télécom/EDF suffisamment dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire que Logis 62 réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles 
seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour l’opération projetée et que seuls les travaux de branchement en limite de propriété restent à la 
charge de Logis 62 ; 

- il n’y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature à gêner la réalisation du projet de Logis 62, 
- le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif purgés. 

 
Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès la signature du présent avenant à la convention pluriannuelle Logis 62 à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, 
de pollution et toute autre étude qui lui sembleraient nécessaires, avant transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, les frais de 
réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant. 
De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, Logis 62 se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution du 
terrain. 
 
Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE …) ne seront pas prises en charge par Logis 62 ni par son mandataire pétitionnaire de la demande de permis de 
construire. 
 
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants et Logis 62 pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties initialement prévues. Ces 
modifications seront portées à connaissance du directeur général de l’ANRU qui saisira le comité d’engagement pour avis et, si nécessaire, le conseil d’administration. 
 
En matière de construction, il est précisé que Logis 62 fera réaliser des études de faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Ville, le programme à réaliser. Dans ce cadre, les 
documents suivants devront être transmis : 

 un relevé planimétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses 
contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc. 

 si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …). 

 le bornage du terrain préalablement à l’acte authentique. 
 
Sur la base de cette étude, à la fois dans le respect du cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet et dans le respect de la cohérence du projet de rénovation 
urbaine, les logements réalisés répondront aux objectifs de Logis 62 qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. 
 

 

 

 

Au total, les contreparties cédées, réalisées par Foncière Logement et par Logis 62, représentent : 29,5% des m² SHON créés par le projet de rénovation urbaine sur le site du projet.  

  



 

Version déposée le 23 juillet 2015 

   
19 

Article 5.7 : L’article 6  du titre III de la convention « L’échéancier de réalisation du projet » est complété et modifié comme suit :  
 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend la liste des opérations dont l’OS a été lancé après la date de fin de la convention (après le 31/12/2013) : 
 
 

Maître d'ouvrage Famille Détail des opérations physiques N° d'opération 

PARTENORD HABITAT Démolition de logements sociaux Immeuble Marronniers 3983104180010001003 

PARTENORD HABITAT Réhabilitation Immeuble Bartholdi 3983104180050001006 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Erables 3983104180060002002 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Bessières 3983104180060002004 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Bartholdi 3983104180060002005 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements Restructuration de la galerie de l’Europe 3983104180080005020 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Ingénierie et conduite de projet Etudes complémentaires 3983104180120001007 

LOGIS METROPOLE Démolition de logements sociaux Immeuble Galion – 7 et 9 LIGNE NOUVELLE 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 30 PLUS et 10 PLAI LIGNE NOUVELLE 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 1 PLAI LIGNE NOUVELLE 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 3 PLAI LIGNE NOUVELLE 

VILOGIA Intervention sur habitat privé 11 logements en accession sociale  3983104180110001003 

VILOGIA Intervention sur habitat privé 12 logements en PSLA  LIGNE NOUVELLE 

 
 
Les opérations restant à livrer au 1er Septembre 2014 sont les suivantes :   
 
 

Maître d'ouvrage Famille Détail des opérations physiques N° d'opération OS Livraison 

PARTENORD HABITAT Démolition de logements sociaux Immeuble Marronniers 3983104180010001003 Juin 2014 Décembre 2014 

PARTENORD HABITAT Réhabilitation Immeuble Tilleuls 3983104180050001003 Octobre 2011 Octobre 2014 

PARTENORD HABITAT Réhabilitation Immeuble Erables  3983104180050001004 Avril 2013 Novembre 2014 

PARTENORD HABITAT Réhabilitation Immeuble Bessières  3983104180050001005 Octobre 2013 Mars 2015 

PARTENORD HABITAT Réhabilitation Immeuble Bartholdi 3983104180050001006 Juillet 2014 juin 2015 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Tilleuls  3983104180060002001 Mai 2013 Décembre 2014 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Erables 3983104180060002002 Septembre 2014 Juillet 2015 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Bessières 3983104180060002004 Novembre 2014 Mars 2015 

PARTENORD HABITAT Résidentialisation Immeuble Bartholdi 3983104180060002005 Février 2015 Juin 2015 

VILOGIA Création de logements sociaux Rhin et Danube - 30 PLUS 5 % 3983104180020001004 Décembre 2013 Janvier 2016 

VILOGIA Résidentialisation Tours Lamartine 2-4 et 6-8 3983104180060001002 Décembre 2012 Septembre 2014 

VILOGIA Interventions sur l’habitat privé Logements Napoléon 1er Centre – 11 logements en accession 
sociale 

3983104180110001003 Décembre 2013 Décembre 2015 

VILOGIA Interventions sur l’habitat privé Logements Napoléon 1er Centre – 12 logements en PSLA 3983104180110001004 S2 2016 S2 2018 

MEL Aménagements Restructuration Place de l'Europe + liaison parking Europe 3983104180080001001 Octobre 2012 Février 2015 

MEL Aménagements Restructuration avenue Adenauer 3983104180080001003 Octobre 2012 Décembre 2014 

MEL Aménagements Restructuration avenue Sangnier 3983104180080001004 Octobre 2012 Octobre 2014 
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Maître d'ouvrage Famille Détail des opérations physiques N° d'opération OS Livraison 

MEL Aménagements Création liaison Sangnier/Alsace 3983104180080001005 Mars 2013 Octobre 2014 

MEL Aménagements Création prolongement rue Hoche 3983104180080001006 Mars 2013 Février 2015 

MEL Aménagements Restructuration rue du Languedoc 3983104180080001011 Mars 2013 Octobre 2014 

MEL Aménagements Création liaison Sangnier/Languedoc 3983104180080001012 Mars 2013 Octobre 2014 

MEL Aménagements Création liaison Lamartine/Ile de France 3983104180080001013 Mars 2013 Octobre 2014 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
OPR Reconfiguration du réseau de chauffage 3983104180080005001 

Juin 2009 Décembre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration Place de l'Europe + liaison parking Europe 3983104180080005002 

Mars 2013 Octobre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration avenue Schuman + Parvis Europe 3983104180080005003 

Mars 2013 Avril 2014 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration avenue Adenauer 3983104180080005004 

Mars 2013 Décembre 2014 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration parc Allende 3983104180080005005 

Mars 2013 Octobre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Création liaison Sangnier/Alsace 3983104180080005007 

Mars 2013 Octobre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Création prolongement rue Hoche 3983104180080005008 

Mars 2013 Octobre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration mail piéton Lamartine 3983104180080005014 

Mars 2013 Décembre 2014 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration rue du Languedoc 3983104180080005015 

Mars 2013 Décembre 2014 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Création liaison Lamartine/Ile de France 3983104180080005017 

Mars 2013 Octobre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Aménagements 
Restructuration de la galerie de l’Europe 3983104180080005020 

Juin 2014 Avril 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Equipement 
Maison des associations et des services 3983104180090003001 

Décembre 2013 Novembre 2015 

VILLE DE MONS EN 
BAROEUL 

Equipement 
Complexe culturel Allende 3983104180090007001 

Décembre 2013 Septembre 2016 

LOGIS METROPOLE Démolition de logements sociaux Immeuble Galion – 7 et 9 3983104180010003001 Janvier 2018 Mai 2018 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 30 PLUS et 10 PLAI 3983104180020003001 2016 2018 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 1 PLAI 3983104180020003002 T4 2015 T4 2016 

LOGIS METROPOLE Création de logements sociaux 3 PLAI 3983104180020003003 2016 2018 

 
 
Article 5.8 :  
 
L’article 7  – « Le plan de financement des opérations du programme » –  est modifié.   
 
 
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de subvention tel que défini dans l’article 4 de la convention appliqué au coût éligible, au sens du règlement 
général, de l’opération. Ces subventions sont plafonnées opération financière par opération financière, au sens du règlement comptable et financier, telles que définies dans le même tableau. Elles ne sont pas 
susceptibles d’actualisation. 
 
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions administratives et techniques définies par le règlement général et par le règlement comptable et financier applicables à la date de l’engagement 
financier de l’opération (Décision attributive de subvention)  
 
L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par opérations financières de 39 452 476,74 M€. 
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Les participations financières des signataires de la présente convention sont détaillées dans la maquette financière ci-joint (annexe 2). Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires 
dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.  
 
La mise en œuvre du programme a nécessité une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des dépôts et consignations estimée à 42 924 850€ à l’origine ; les décisions d’octroi des financements de la Caisse des 
dépôts et consignations étant prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission 
de chaque contrat de prêt.  
Le tableau financier ci-après récapitule l’ensemble des participations financières versées par la CDC pour les différentes missions d’ingénierie menées dans le cadre du PRU et dont le montant s’élève à 602 397,64€ 
Ce montant n’est pas repris dans son intégralité dans la maquette financière pour des raisons techniques.  
 

Ligne ingénierie Maîtrise d’ouvrage Montant payé par la CDC 

Formalisation des dossiers ANRU GIP LMRU 15 000 € 

Assistance à la Direction de projet – versements 
2005 et 2006 

GIP LMRU 57 746,5 € 

Assistance à la Direction de projet (protocole de 
préfiguration) 

GIP LMRU 40 685 € 

Assistance à la Direction de projet GIP LMRU 248 322,4 € 

AMO OPC Planning (protocole de préfiguration) GIP LMRU 21 000 € 

AMO OPC Planning  GIP LMRU 63 579,36 

Direction de projet  Ville de Mons en Baroeul 22 157 € 

Direction de projet  Ville de Mons en Baroeul 110 786 € 

Mission d’urbaniste conseil Ville de Mons en Baroeul 10 337,38 € 

Mission d’urbaniste conseil Ville de Mons en Baroeul 4 784 € 

Etudes complémentaires  Ville de Mons en Baroeul 8 000€ 

TOTAL  602 397,64 € 

 
Les prêts CIL mentionnés dans le tableau financier en annexe sont indiqués sous réserve de validation selon la procédure élaborée en concertation entre l’ANRU et l’UESL. 
 
Les subventions de la Région sont versées selon les règles administratives, juridiques et financières en vigueur et sont détaillées dans l’article 4.5 du présent avenant.    
 
 
 

Article 5.9 : L’article 8 du titre IV de la convention – « Les opérations du projet, hors programme» –  n’est pas modifié.  
 
 
Article 5.10 :  
L’article 9 « Le relogement des ménages concernés par les opérations de démolition» n’est pas modifié.  

Article 5.11 : Les sous-articles de l’article 10 du titre IV de la convention – « Les mesures de développement économique et social » –  sont modifiés comme suit : 
 
 
L’article 10.x du titre IV de la convention – « Les actions de développement économique et social » –  n’est pas modifié.  

Article 5.12 : L’article 11 du titre IV de la convention – « Les mesures d’insertion par l’économique et l’emploi des habitants » –  n’est pas modifié. 

Article 5.13 :  

L’article 12-1 du titre V « modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Agence » est complété comme suit :  
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« Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la réalité des coûts des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits 
dans les conditions administratives et techniques applicables au moment de l’engagement financier de l’opération physique (Décision attributive de subvention) et précisées dans le cadre des fiches analytiques et 
techniques. 
 
Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique décisionnelle (FATd) visant à confirmer par opération physique les opérations conventionnées décrites dans le tableau 
prévisionnel B de l’annexe 3. Elles sont déposées auprès du délégué territorial de l’Agence en vue de l’attribution de subvention.  
 
Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le maître d’ouvrage au délégué territorial dans le cadre d’une fiche navette de paiement en vue du versement 
d’une avance, des acomptes et du solde de l’opération selon les modalités définies par le règlement comptable et financier de l’Agence en vigueur à la date de la décision attributives de subvention ».  
 
 
 
Dates limites de clôture des engagements contractuels de la convention pluriannuelle :  
 
La date limite de dépôt pour l’ensemble des demandes du premier acompte, conformément au règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 31 décembre 2015.  
 
La date limite de dépôt pour l’ensemble des demandes du solde est fixée au 30 juin 2017. 
 
Les plannings opérationnels de cinq opérations questionnent les maîtres d’ouvrage sur leur capacité à respecter les délais ANRU. Ainsi, sur proposition de Logis Métropole et de Vilogia, les dates limites dérogatoires 
suivantes sont fixées : 

 
Maître d’ouvrage   FAT I FAT M  FAT C 

Logis Métropole Démolition – Immeuble Galion – 7 et 9 01-0003-001 31/12/2015 31/12/2016 
31/12/2018 au 

plus tard 

Logis Métropole Opération reconstitution Galion - Lesquin - 30 PLUS à 500€ et 10 PLAI à 11000€ 02-0003-001 31/12/2015 31/12/2016 
31/12/2018 au 

plus tard 

Logis Métropole Opération reconstitution Galion - Mons - 1 PLAI à 11000€ - secteur Bourgogne 02-0003-002 31/12/2015 31/12/2016 
31/12/2018 au 

plus tard 

Logis Métropole Opération reconstitution Galion - Mons - 3 PLAI à 11000€ - avenue Zola 02-0003-003 31/12/2015 31/12/2016 
31/12/2018 au 

plus tard 

Vilogia Logements Napoléon 1er Centre - 12 logements en PSLA 11-0001-004 31/12/2015 31/12/2016 
31/12/2018 au 

plus tard 
 
 
Des dérogations sont accordées pour demander le solde au plus tard au 31/12/2018. Cela concerne les nouvelles opérations de Logis Métropole ainsi que la construction des 12 PSLA par Vilogia, intégrées au 
présent avenant : 
 

- Famille démolition « Immeuble Galion – 7 et 9 » 
- Famille Création de logements sociaux « 30 PLUS » et « 10 PLAI » 
- Famille Création de logements sociaux « 1 PLAI »  
- Famille Création de logements sociaux « 3 PLAI »  
- Famille Intervention sur Habitat Privé « 12 PSLA » 

 
 
L’article 12-2 du titre V « engagement et modalités d’intervention de la Région Nord Pas de Calais » est ainsi complété :  
 
 

Dans le cadre de la convention partenariale Etat / Région / ANRU signée le 5 avril 2005 et actualisée le 8 juin 2006, la Commission Permanente de la Région Nord-Pas de Calais a délibéré favorablement lors de sa 
réunion du 20 novembre 2006, sur le projet global de rénovation urbaine du quartier du Nouveau Mons. 
 
La participation de la Région, au titre de ses crédits dédiés à la rénovation urbaine, a été fixée à 14 351 581€ sur l’ensemble du projet. A ce montant, des subventions à hauteur de 3 748 417 € ont été affectées dans 
le cadre de la convention Qualité de l’Habitat. 
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Dans le cadre du présent avenant de clôture, il est acté avec l’ensemble des parties prenantes du projet que les dossiers affectés seront soumis au « droit commun » des subventions de la Région. Les dates limites 
de demande de paiement sont fixées dans chaque arrêté/convention de paiement.  
 

 
Article 5.14 :  
 
Les sous-articles de l’article 15 du titre VI « les avenants à la convention » ne sont pas modifiés.   
 

Article 5.15 : L’article 16-1 du titre VI « Respect du programme » n’est pas modifié.  
 

Article 5.16 : L’article 16-1-a du titre VI n’est pas modifié.  

L’article 16-2 du titre VI « Procédures mises en œuvre et suites données » n’est pas modifié. 

 

Article  6 : Date d’effet et mesure d’ordre 

 
Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée ci-après par le dernier signataire. 
 
Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables. 

 

 

Article 7 : Annexes  
 
 
Le présent avenant est établi en 13 exemplaires originaux,  
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Signé à     le      . .   /     . .    /  . . . .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine 

 
M. Nicolas GRIVEL 
Directeur Général 

 
 
 
 
 

 La Ville de Mons en Baroeul 
 

M. Rudy ELEGEEST 
Maire de Mons en Baroeul 

 L’Etat 
 

M. Jean-François CORDET 
Préfet de la Région Nord-Pas-de-

Calais 
Préfet du Département du Nord 

 

 Métropole Européenne de Lille 
 

M. Damien CASTELAIN  
Président 

Par délégation, le Vice-président 
M. Francis VERCAMER 

       
La Région Nord-Pas-de-Calais 

 
M. Daniel PERCHERON 

Le Président 

 Partenord Habitat  
 

M. Christophe BECUWE  
Directeur Général 

 Groupe Vilogia 
 

M. Jean-Pierre GUILLON  
Président  

 
Par délégation, le Directeur Général  

M. Philippe REMIGNON 
 

 Logis Métropole 
 

M. Jean-Yves LENNE 
Directeur Général du groupe Ldev, 

Président du Directoire de Logis 
Métropole 

       
La Caisse des Dépôts et 

Consignation 
 

Mme Gaëlle VELAY 
Directrice régionale  

 

 Foncière Logement 
 

M. Bruno LUCAS  
Président  

 Logis 62 
 

Philippe CLERBOUT 
Directeur Général  

 Pour le GIP Lille Métropole  
Rénovation Urbaine  

 
Le liquidateur  
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ANNEXES 



TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS PHYSIQUES  (extrait du systÃ¨me d'information le : 21/07/2015 Ã  16:12)

PLAN DE FINANCEMENT 2004 - 2008   -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    398 - avenant n° 5 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

59410/Mons/ZUS prioritaire/Nouveau Mons

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

3104180 59410

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL GENERAL CONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ETAT AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

ZUS DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION

(N°  ZUS 
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SHON LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU Prêt CIL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

01 DéMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

398 3104180 01 0001 001 Immeuble Bouleaux OPC 3104180 1 129 0,00 43 602,70 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 4 702 967,00 19,60% 5 624 748,53 5 624 748,53 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 624 749,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 5 V

398 3104180 01 0001 002 Immeuble Sorbiers OPC 3104180 59410 1 R+4 38 4 228,75 48 900,62 439,43 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 1 816 213,04 2,31% 1 858 223,45 1 858 223,45 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 207 503,41 11,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 650 720,04 88,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 2 V

398 3104180 01 0001 003 Immeuble Marronniers OPC 3104180 1 40 0,00 42 563,40 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 1 423 525,00 19,60% 1 702 535,90 1 702 535,90 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 702 536,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 2 V

398 3104180 01 0002 001 Immeuble Sangnier 34-36-38 OPC 3104180 59410 1 R+9 56 3 655,00 36 821,25 564,16 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 2 061 990,13 2,64% 2 116 504,69 2 061 990,13 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 061 990,13 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 2 V

398 3104180 01 0002 002 Immeuble Rhin et Danube OPC 3104180 59410 1 R+8 128 8 379,00 36 575,56 558,74 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 4 572 475,63 2,39% 4 681 672,16 4 681 672,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240 426,00 5,14% 4 441 246,16 94,86% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 1 V

398 3104180 01 0002 003 Individuels 62,64 rue de Bretagne OPC 3104180 59410 2 Maison 2 101,00 42 442,88 840,45 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 82 301,87 3,14% 84 885,75 84 885,75 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 786,69 6,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 79 099,06 93,18% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 2 V

398 3104180 01 0003 001 Immeuble Galion - 7 et 9 OPC 3104180 1 44 0,00 65 680,84 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 2 748 534,50 5,15% 2 889 957,16 2 889 957,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 889 957,16 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2014 2 1 V

SOUS TOTAL 01 DéMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 8 437 16 363,75 43 258,61 1 155,24 17 408 007,17 18 958 527,64 18 904 013,08 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 213 290,10 1,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240 426,00 1,27% 18 450 297,55 97,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00

02 PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

398 3104180 02 0001 001 Logements instit Provinces - 8 PLUS CD 17 OPC 3104180 59410 8 R+3 8 634,74 102 844,58 1 296,21 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 779 864,09 5,50% 822 756,62 822 756,62 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 711 484,68 86,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111 271,94 13,52% 645 712,34 78,48% 0,00 0,00 2007 2 2 V

398 3104180 02 0001 002 Villeneuve d'Ascq (Constant) - 20 PLUS CD OPC 3104180 59410 1 R+3 20 1 292,49 124 658,26 1 928,96 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 2 363 189,70 5,50% 2 493 165,13 2 493 165,13 27 007,00 1,08% 27 008,00 1,08% 0,00 0,00% 53 490,68 2,15% 1 880 036,43 75,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 505 623,02 20,28% 1 665 813,00 66,82% 1 181 916,17 0,00 2007 2 3 V

398 3104180 02 0001 003 Alsace - 24 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 1 R+3 24 1 625,34 123 190,71 1 819,05 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 2 802 442,67 5,50% 2 956 577,02 2 956 577,02 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 485 385,17 84,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 471 191,85 15,94% 2 393 322,98 80,95% 2 255 513,71 0,00 2009 2 4 V

398 3104180 02 0001 004 Rhin et Danube - 30 PLUS 5 % OPC 3104180 59410 30 mixte 30 2 312,55 149 489,63 1 939,28 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 4 250 890,05 5,50% 4 484 689,00 4 484 689,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 300 799,91 95,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 183 889,09 4,10% 3 667 418,00 81,78% 3 109 178,00 0,00 2013 2 5 V

398 3104180 02 0001 005 Napoléon 1er Est - 12 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 12 R+2 12 937,01 130 891,25 1 676,28 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 488 810,42 5,50% 1 570 695,00 1 570 695,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 331 494,78 84,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 239 200,22 15,23% 1 307 000,00 83,21% 1 129 123,00 0,00 2011 1 4 V

398 3104180 02 0001 006 Wasquehal (Onduclair) - 22 PLUS CD 17 % e OPC 3104180 59410 45 R+3 45 2 888,56 105 135,91 1 637,88 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 4 421 603,81 7,00% 4 731 116,08 4 731 116,08 120 666,00 2,55% 66 053,00 1,40% 0,00 0,00% 70 877,12 1,50% 3 602 909,40 76,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 182 101,00 3,85% 688 509,54 14,55% 3 306 187,00 69,88% 2 312 000,00 0,00 2010 1 5 V

398 3104180 02 0001 007 Hellemmes (Mossley) - 60 PLUS 5% OPC 3104180 59410 3 R+2,R+4,R+ 60 4 181,56 148 186,30 2 126,28 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 8 427 656,62 5,50% 8 891 177,74 8 891 177,74 66 415,27 0,75% 66 415,27 0,75% 0,00 0,00% 69 530,42 0,78% 7 890 244,05 88,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 242 186,00 2,72% 556 386,73 6,26% 7 104 595,00 79,91% 5 020 516,00 0,00 2009 1 4 V

398 3104180 02 0002 001 OPR Logements Instit. Concorde 7 P.L.U.S. OPR 3104180 59410 1 R+3 7 450,09 87 460,76 1 360,23 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 580 308,36 5,50% 612 225,32 612 225,32 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 515 404,61 84,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 96 820,71 15,81% 490 000,00 80,04% 490 000,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 02 0002 002 OPR Logements Instit. Rennaissance 10 P.L OPR 3104180 59410 2 mixte 10 770,11 109 172,86 1 417,63 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 1 034 813,85 5,50% 1 091 728,61 1 091 728,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 931 269,92 85,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 160 458,69 14,70% 700 000,00 64,12% 700 000,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 02 0002 003 OPR Millez - Tranche 1 - 25 P.L.U.S. C.D. OPR 3104180 59410 2 R+2,R+3 25 1 974,63 136 380,07 1 726,65 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 231 755,33 5,50% 3 409 501,87 3 409 501,87 0,00 0,00% 125 000,00 3,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 687 970,22 78,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101 384,00 2,97% 495 147,65 14,52% 2 222 200,00 65,18% 2 222 200,00 0,00 2010 1 3 V

398 3104180 02 0002 004 Anstaing - 21 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59013 21 Maison 21 1 925,58 148 659,10 1 621,25 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 2 959 091,16 5,50% 3 121 841,18 3 121 841,18 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 681 501,03 85,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 440 340,15 14,11% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 2 3 V

398 3104180 02 0002 005 Emprise ecole Poussin - 21 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 21 Maison 21 2 045,10 191 866,95 1 970,18 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 819 152,50 5,50% 4 029 205,89 4 029 205,89 0,00 0,00% 105 000,00 2,61% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 323 332,91 82,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600 872,98 14,91% 2 950 000,00 73,22% 2 845 521,00 0,00 2011 2 3 V

398 3104180 02 0002 006 Napoléon 1er Ouest - 24 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 2 R+3 24 1 935,89 139 223,98 1 726,02 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 167 180,54 5,50% 3 341 375,47 3 341 375,47 0,00 0,00% 120 000,00 3,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 532 039,39 75,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144 000,00 4,31% 545 336,08 16,32% 2 300 000,00 68,83% 2 190 436,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 02 0002 007 Milliez - Tranche 2 - 20 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 20 mixte 20 1 509,17 145 583,68 1 929,32 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 2 721 190,33 7,00% 2 911 673,65 2 911 673,65 0,00 0,00% 100 000,00 3,43% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 346 491,40 80,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 81 107,00 2,79% 384 075,25 13,19% 1 777 800,00 61,06% 1 574 757,00 0,00 2010 1 4 V

398 3104180 02 0002 008 Descartes - 30 PLUS CD 17 % OPC 3104180 59410 2 R+3 30 2 438,10 146 767,16 1 805,92 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 4 173 473,73 5,50% 4 403 014,78 4 403 014,78 29 100,00 0,66% 150 000,00 3,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 418 488,60 77,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 180 000,00 4,09% 625 426,17 14,20% 3 000 000,00 68,14% 3 000 000,00 0,00 2011 2 5 V

398 3104180 02 0002 009 Loos Pavé d¿Emmerin 10 PLUS CD 17% OPC 3104180 59410 5 mixte 10 841,26 170 876,18 2 031,19 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 1 596 973,60 7,00% 1 708 761,75 1 708 761,75 0,00 0,00% 50 000,00 2,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 450 629,29 84,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 208 132,46 12,18% 1 450 629,29 84,89% 912 632,00 0,00 2009 1 4 V

398 3104180 02 0002 010 Loos Pavé d¿Emmerin 16 PLUS 5% OPC 3104180 59410 12 mixte 16 1 379,49 175 084,46 2 030,72 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 2 618 085,35 7,00% 2 801 351,33 2 801 351,33 0,00 0,00% 80 000,00 2,86% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 619 244,83 93,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102 106,50 3,64% 2 619 244,83 93,50% 2 065 744,00 0,00 2009 1 4 V

398 3104180 02 0002 011 Hellemmes Site des Rogations 23 PLUS 5% OPC 3104180 59410 23 R+5 23 1 769,70 155 799,55 2 024,86 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 348 962,37 7,00% 3 583 389,73 3 583 389,73 28 283,00 0,79% 28 283,00 0,79% 0,00 0,00% 28 283,00 0,79% 3 155 390,42 88,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 138 000,00 3,85% 205 150,31 5,73% 3 155 390,42 88,06% 2 831 506,00 0,00 2011 1 4 V

398 3104180 02 0003 001 Opération reconstitution Galion - Lesquin OPC 3104180 0 40 0,00 125 235,25 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 4 748 256,00 5,50% 5 009 410,08 5 009 410,08 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 884 410,08 97,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 125 000,00 2,50% 3 266 718,00 65,21% 0,00 0,00 2016 1 3 V

398 3104180 02 0003 002 Opération reconstitution Galion - Mons - OPC 3104180 1 1 0,00 117 500,90 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 106 819,00 10,00% 117 500,90 117 500,90 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106 501,00 90,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11 000,00 9,36% 57 617,00 49,04% 0,00 0,00 2015 2 1 V

398 3104180 02 0003 003 Opération reconstitution Galion - Mons - OPC 3104180 1 3 0,00 110 178,22 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 313 303,00 5,50% 330 534,66 330 534,66 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 297 535,00 90,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33 000,00 9,98% 183 216,00 55,43% 0,00 0,00 2016 1 3 V

SOUS TOTAL 02 PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 213 450 30 911,36 138 714,87 2 019,38 58 953 822,48 62 421 691,81 62 421 691,81 271 471,27 0,43% 917 759,27 1,47% 0,00 0,00% 222 181,22 0,36% 53 152 563,12 85,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 068 778,00 1,71% 6 788 939,34 10,88% 44 262 863,86 70,91% 33 841 042,88 0,00

05 RéHABILITATION

398 3104180 05 0001 001 Immeuble Jasmin OPC 3104180 59410 1 R+9 109 0,00 54 942,40 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 5 439 414,83 10,10% 5 988 721,93 5 988 721,93 0,00 0,00% 272 500,00 4,55% 267 050,00 4,46% 0,00 0,00% 4 793 869,92 80,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 655 302,01 10,94% 4 793 869,92 80,05% 2 382 306,00 0,00 2007 2 5 V

398 3104180 05 0001 002 Tour Chênes OPC 3104180 1 88 0,00 43 163,99 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 549 935,98 7,00% 3 798 431,50 3 798 431,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 720 431,50 71,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 528 000,00 13,90% 550 000,00 14,48% 2 720 431,50 71,62% 2 321 393,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 05 0001 003 Immeuble Tilleuls OPC 3104180 1 85 0,00 52 035,38 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 4 133 651,70 7,00% 4 423 007,32 4 423 007,32 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 357 257,32 75,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 522 000,00 11,80% 543 750,00 12,29% 3 357 257,32 75,90% 2 750 452,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 05 0001 004 Immeuble Erables OPC 3104180 1 60 0,00 58 103,40 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 258 134,80 7,00% 3 486 204,24 3 486 204,24 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 111 204,24 89,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375 000,00 10,76% 3 111 204,24 89,24% 2 246 064,00 0,00 2011 2 3 V

398 3104180 05 0001 005 Immeuble Bessière OPC 3104180 1 59 0,00 60 370,42 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 3 328 836,29 7,00% 3 561 855,00 3 561 855,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 343 124,00 9,63% 0,00 0,00% 2 481 231,00 69,66% 0,00 0,00% 295 000,00 8,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 442 500,00 12,42% 1 822 224,00 51,16% 0,00 0,00 2013 2 4 V

398 3104180 05 0001 006 Immeuble Bartholdi OPC 3104180 1 40 0,00 54 005,43 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 2 018 894,64 7,00% 2 160 217,26 2 160 217,26 0,00 0,00% 0,00 0,00% 232 626,00 10,77% 0,00 0,00% 1 427 591,00 66,09% 0,00 0,00% 200 000,00 9,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 300 000,00 13,89% 1 255 353,00 58,11% 0,00 0,00 2014 1 4 V

398 3104180 05 0002 001 Immeuble Alsace OPC 3104180 59410 4 R+6,R+6,R+ 112 0,00 17 990,94 0,00 59/VILOGIA SERVICES        1 910 782,85 5,45% 2 014 985,42 2 014 985,42 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 511 239,07 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 503 746,35 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2004 2 3 V

398 3104180 05 0002 002 Immeuble Verhaeren OPC 3104180 59410 1 R+6 38 0,00 19 496,74 0,00 59/VILOGIA SERVICES        700 285,71 5,80% 740 876,16 740 876,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 617 376,17 83,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 123 499,99 16,67% 532 618,00 71,89% 532 618,00 0,00 2006 2 2 V

398 3104180 05 0003 001 TourVanhoutte (25 %) OPC 3104180 59410 1 R+16 100 0,00 41 342,66 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 3 918 735,57 5,50% 4 134 266,03 4 134 266,03 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 403 977,03 58,15% 0,00 0,00% 373 423,00 9,03% 0,00 0,00% 606 866,00 14,68% 750 000,00 18,14% 2 092 745,47 50,62% 1 215 627,65 319 140,00 2012 1 2 V

398 3104180 05 0003 002 Tour Lamartine 2-4 (25%) OPC 3104180 59410 1 R+16 98 0,00 54 248,84 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 4 970 713,20 6,95% 5 316 386,06 5 316 386,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 566 386,06 85,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 750 000,00 14,11% 4 428 140,00 83,29% 2 659 000,00 319 140,00 2012 1 2 V

398 3104180 05 0003 003 Tour Lamartine 6-8 (25%) OPC 3104180 59410 1 R+15 91 0,00 49 149,54 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 4 239 438,85 5,50% 4 472 607,98 4 472 607,98 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 570 773,01 12,76% 3 196 834,99 71,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 704 999,98 15,76% 3 172 864,00 70,94% 1 465 000,00 297 864,00 2011 1 2 V

398 3104180 05 0003 004 Sangnier centre 28-34 (25%) OPC 3104180 59410 1 R+9 73 0,00 24 416,45 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 690 067,37 5,46% 1 782 400,83 1 782 400,83 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 265 025,87 70,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 292 000,00 16,38% 225 374,96 12,64% 1 167 365,00 65,49% 1 167 365,00 0,00 2012 1 2 V

398 3104180 05 0003 005 Sangnier centre 40-48 (25%) OPC 3104180 59410 2 R+3,R+5 40 0,00 37 870,57 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 425 211,63 6,29% 1 514 822,89 1 514 822,89 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 199 822,92 79,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 160 000,00 10,56% 154 999,97 10,23% 914 314,00 60,36% 914 314,00 0,00 2012 1 2 V

SOUS TOTAL 05 RéHABILITATION 17 993 0,00 43 700,69 0,00 40 584 103,42 43 394 782,62 43 394 782,62 0,00 0,00% 272 500,00 0,63% 842 800,00 1,94% 570 773,01 1,32% 32 652 247,09 75,24% 0,00 0,00% 868 423,00 2,00% 0,00 0,00% 2 108 866,00 4,86% 6 079 173,26 14,01% 29 368 386,45 67,68% 17 654 139,65 936 144,00

06 RéSIDENTIALISATION

398 3104180 06 0001 001 Sangnier Pair ilots 2,3,4 OPC 3104180 59410 176 R+5,R+8,R+ 176 22 665,00 6 999,64 54,35 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 151 343,10 7,00% 1 231 937,12 1 231 937,12 127 000,00 10,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 315 555,16 25,61% 542 994,54 44,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 246 387,42 20,00% 354 000,00 28,74% 354 000,00 0,00 2012 2 2 V

398 3104180 06 0001 002 Tours Lamartine 2-4 et 6-8 OPC 3104180 59410 194 R+16,R+15 194 21 672,00 3 678,50 32,93 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 666 943,23 7,00% 713 629,26 713 629,26 99 000,00 13,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 123 673,08 17,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 347 827,84 48,74% 143 128,34 20,06% 123 673,08 17,33% 123 673,08 0,00 2012 2 2 V

398 3104180 06 0001 003 Immeuble Alsace OPC 3104180 59410 112 R+6,R+6,R+ 112 4 319,00 4 719,87 122,40 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 501 388,02 5,43% 528 625,70 528 625,70 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 147 017,00 27,81% 275 883,56 52,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 725,14 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 1 V

398 3104180 06 0002 001 Ilot Tilleuls OPC 3104180 59410 1 R+7 87 10 681,70 8 212,53 66,89 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 677 241,56 5,50% 714 489,84 714 489,84 40 000,00 5,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 112 934,00 15,81% 486 267,19 68,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 75 288,65 10,54% 486 267,19 68,06% 486 267,19 0,00 2011 2 2 V

398 3104180 06 0002 002 Ilot Erables OPC 3104180 59410 1 R+7 60 7 288,38 6 349,78 52,27 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 361 124,94 5,50% 380 986,81 380 986,81 40 000,00 10,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101 962,00 26,76% 171 051,05 44,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 67 973,76 17,84% 171 051,05 44,90% 171 051,05 0,00 2011 2 2 V

398 3104180 06 0002 003 Tour Chênes OPC 3104180 59410 1 R+14 88 8 764,67 6 841,92 68,69 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 570 700,33 5,50% 602 088,84 602 088,84 40 000,00 6,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 78 413,00 13,02% 431 400,68 71,65% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52 275,16 8,68% 431 400,68 71,65% 431 400,68 0,00 2011 2 2 V

398 3104180 06 0002 004 Immeuble Bessière OPC 3104180 59410 1 R+4 59 6 590,54 2 793,23 25,01 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 156 209,00 5,50% 164 800,50 164 800,50 35 200,00 21,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49 440,00 30,00% 47 200,50 28,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32 960,00 20,00% 47 200,50 28,64% 47 200,50 0,00 2011 2 3 V

398 3104180 06 0002 005 Immeuble Bartholdi OPC 3104180 59410 1 R+4 40 4 593,00 3 359,99 29,26 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 127 393,00 5,50% 134 399,62 134 399,62 35 200,00 26,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 320,00 30,00% 31 999,70 23,81% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26 879,92 20,00% 31 999,70 23,81% 31 999,70 0,00 2011 2 3 V

SOUS TOTAL 06 RéSIDENTIALISATION 487 816 86 574,29 5 479,11 51,64 4 212 343,18 4 470 957,69 4 470 957,69 416 400,00 9,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 845 641,16 18,91% 2 110 470,30 47,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 347 827,84 7,78% 750 618,39 16,79% 1 645 592,20 36,81% 1 645 592,20 0,00

08 AMéNAGEMENTS

398 3104180 08 0001 001 Restructuration Place de l'Europe + liais OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 3 528 633,52 0,00% 3 528 633,52 3 528 633,52 0,00 0,00% 2 100 165,94 59,52% 0,00 0,00% 899 172,00 25,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 529 295,58 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 4 V

398 3104180 08 0001 002 Restructuration avenue Schuman + Parvis E OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 2 154 414,10 19,60% 2 576 679,26 2 154 414,10 0,00 0,00% 1 233 451,05 57,25% 0,00 0,00% 597 801,00 27,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 323 162,05 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 5 V

398 3104180 08 0001 003 Restructuration avenue Adenauer OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 673 755,96 19,60% 805 812,13 673 755,96 0,00 0,00% 572 692,83 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101 063,13 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 6 V

398 3104180 08 0001 004 Restructuration avenue Sangnier OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 3 354 547,00 19,06% 3 993 877,36 3 354 547,00 0,00 0,00% 2 361 910,02 70,41% 0,00 0,00% 154 000,00 4,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 838 636,98 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 6 V

398 3104180 08 0001 005 Création liaison Sangnier/Alsace OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 327 413,31 19,60% 391 586,32 327 413,31 0,00 0,00% 245 559,62 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 81 853,69 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 8 V

398 3104180 08 0001 006 Création prolongement rue Hoche OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 246 825,85 19,60% 295 203,71 246 825,85 0,00 0,00% 185 119,30 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61 706,55 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 8 V

398 3104180 08 0001 007 Création voie Napoléon 1er et barreaux NS OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 2 789 727,31 19,60% 3 336 513,86 2 789 727,31 0,00 0,00% 1 837 620,85 65,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 479 262,00 17,18% 472 844,46 16,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 7 V

398 3104180 08 0001 008 Création voie Sud Napoléon 1er OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0001 009 Restrcuturation rue De Gaulle sur section OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0001 010 Réaménagement Place du Frenelet et pieds OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 385 397,35 19,60% 460 935,23 385 397,35 0,00 0,00% 332 031,25 86,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53 366,10 13,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 7 V

398 3104180 08 0001 011 Restructuration rue du Languedoc OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 619 552,80 19,60% 740 985,15 619 552,80 0,00 0,00% 526 619,52 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 92 933,28 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 7 V

398 3104180 08 0001 012 Création liaison Sangnier/Languedoc OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 266 969,88 19,60% 319 295,98 266 969,88 0,00 0,00% 200 227,41 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66 742,47 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 7 V
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398 3104180 08 0001 013 Création liaison Lamartine/Ile de France OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 186 348,32 19,60% 222 872,58 186 348,32 0,00 0,00% 139 761,16 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46 587,16 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 2 6 V

398 3104180 08 0001 014 Requalification pieds d'immeubles Bessièr OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0001 015 Descartes - Intervention foncière OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

398 3104180 08 0002 001 Aménagements pieds d'immeubles logements OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 88 602,42 19,60% 105 968,49 88 602,42 17 200,00 19,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53 812,00 60,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17 590,19 19,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 08 0003 001 Aménagements pieds d'immeubles logements OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 21 936,11 5,50% 23 142,55 21 936,11 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6 166,00 28,11% 11 659,00 53,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 111,00 18,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 4 V

398 3104180 08 0003 002 Aménagements pieds d'immeubles logements OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 37 532,94 5,50% 39 597,21 37 532,94 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 808,00 23,47% 22 853,00 60,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 872,00 15,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 08 0003 003 Descartes - Intervention foncière OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 184 000,00 5,50% 194 120,00 194 120,00 46 000,00 23,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46 000,00 23,70% 92 000,00 47,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 2 F

398 3104180 08 0004 001 AJUST TF OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 75/NON DESIGNE/123456789123 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0005 001 OPR Reconfiguration du réseau de chauffag OPR 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 1 600 000,00 19,60% 1 913 600,00 1 600 000,00 1 200 000,00 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 400 000,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 10 V

398 3104180 08 0005 002 Restructuration Place de l'Europe + liais OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 606 182,89 20,00% 727 419,46 606 182,89 121 236,58 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 404 330,00 66,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 72 801,00 12,01% 7 815,31 1,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 4 V

398 3104180 08 0005 003 Restructuration avenue Schuman + Parvis E OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 547 563,83 19,60% 654 886,34 547 563,83 128 294,26 23,43% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 337 135,00 61,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 82 134,57 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 3 V

398 3104180 08 0005 004 Restructuration avenue Adenauer OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 3 V

398 3104180 08 0005 005 Restructuration parc Allende OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 283 946,67 19,60% 339 600,22 283 946,67 56 789,33 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 189 394,00 66,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 37 763,34 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 3 V

398 3104180 08 0005 006 Restructuration avenue Sangnier OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 3 V

398 3104180 08 0005 007 Création liaison Sangnier/Alsace OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 7 V

398 3104180 08 0005 008 Création prolongement rue Hoche OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 85 726,23 19,60% 102 528,57 85 726,23 28 882,33 33,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43 985,00 51,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12 858,90 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 4 V

398 3104180 08 0005 009 Création voie Napoléon 1er et barreaux NS OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 405 391,30 19,60% 484 847,99 405 391,30 121 598,64 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100 429,80 24,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 183 362,86 45,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 7 V

398 3104180 08 0005 010 Création voie Sud Napoléon 1er OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0005 011 Création jardins familiaux Napoléon 1er OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 242 157,50 19,60% 289 620,37 242 157,50 67 883,42 28,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 130 461,90 53,87% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43 812,18 18,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 1 V

398 3104180 08 0005 012 Réaménagement rue De Gaulle et Place du F OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 64 404,93 19,60% 77 028,30 64 404,93 11 148,45 17,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44 517,30 69,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 739,18 13,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 3 V

398 3104180 08 0005 013 Restructuration Place du Frenelet OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 08 0005 014 Restructuration mail piéton Lamartine OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 41 000,27 19,60% 49 036,32 41 000,27 8 200,05 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27 347,00 66,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 453,22 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 2 3 V

398 3104180 08 0005 015 Restructuration rue du Languedoc OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 212 113,23 19,60% 253 687,42 212 113,23 42 422,65 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 141 481,00 66,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28 209,58 13,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 4 V

398 3104180 08 0005 016 Création liaison Sangnier/Languedoc OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 92 501,56 19,60% 110 631,87 92 501,56 18 500,31 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 28 477,00 30,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 45 524,25 49,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 4 V

398 3104180 08 0005 017 Création liaison Lamartine/Ile de France OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 61 668,68 19,60% 73 755,75 61 668,68 12 333,74 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18 985,00 30,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30 349,94 49,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 3 V

398 3104180 08 0005 018 Requalification pieds d'immeubles Bessièr OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 26 270,02 19,60% 31 418,95 26 270,02 14 652,95 55,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10 508,00 40,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 109,07 4,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 1 V

398 3104180 08 0005 019 Requalification mail Vanhoutte OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 42 652,00 19,60% 51 011,79 42 652,00 23 792,00 55,78% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18 860,00 44,22% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2005 2 5 V

398 3104180 08 0005 020 Restructuration Galerie de l'Europe OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 6 692 199,00 19,60% 8 003 869,70 6 692 199,00 1 746 390,61 26,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 953 000,00 44,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 839 027,00 12,54% 688 630,00 10,29% 465 151,39 6,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 10 V

398 3104180 08 0005 021 Aménagements espace public - Rhin Danube OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

SOUS TOTAL 08 AMéNAGEMENTS 0 0 0,00 0,00 0,00 25 869 434,98 30 198 166,40 25 879 554,98 3 665 325,32 14,16% 9 735 158,95 37,62% 0,00 0,00% 6 141 998,00 23,73% 180 324,00 0,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 839 027,00 3,24% 1 240 693,00 4,79% 4 066 908,43 15,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00

09 EQUIPEMENTS PUBLICS

398 3104180 09 0001 001 Construction local associatif Anthonioz D OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 245 861,00 19,60% 294 049,76 245 861,00 122 930,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 122 931,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2005 1 3 V

398 3104180 09 0002 001 Salle d'escalade et de force athlétique OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 2 558 365,09 19,60% 3 059 804,65 2 558 365,09 599 837,52 23,45% 0,00 0,00% 460 000,00 17,98% 1 071 762,00 41,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 390 000,00 15,24% 0,00 0,00% 36 765,57 1,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 09 0003 001 Maison des associations et des services OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 333 911,00 19,60% 399 357,56 333 911,00 83 478,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 200 346,60 60,00% 50 086,65 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 2 3 V

398 3104180 09 0004 001 Reconstruction école Nicolas Poussin OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 3 122 624,84 19,60% 3 734 659,31 3 122 624,84 852 608,87 27,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 227 382,00 39,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 201 156,00 6,44% 608 978,00 19,50% 0,00 0,00% 232 499,97 7,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 09 0005 001 Espace d'accueil crèche municipale OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 09 0006 001 Espace de rencontre groupe scolaire Conco OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 261 000,69 19,60% 312 156,82 261 000,69 59 706,95 22,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162 143,64 62,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39 150,10 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 2 2 V

398 3104180 09 0007 001 Complexe culturel Allende OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 6 000 000,00 19,60% 7 176 000,00 6 000 000,00 2 855 166,00 47,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 244 834,00 37,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 900 000,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 6 V

398 3104180 09 0008 001 Restructuration Maison de quartier Concor OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 1 363 090,00 19,60% 1 630 255,64 1 363 090,00 272 618,00 20,00% 0,00 0,00% 10 033,00 0,74% 912 775,00 66,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 167 664,00 12,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2006 2 3 V

398 3104180 09 0009 001 Antenne locative OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

398 3104180 09 0010 001 Franges de quartier et espaces publics au OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

SOUS TOTAL 09 EQUIPEMENTS PUBLICS 0 0 0,00 0,00 0,00 13 884 852,62 16 606 283,74 13 884 852,62 4 846 345,34 34,90% 0,00 0,00% 470 033,00 3,39% 5 618 896,64 40,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 201 156,00 1,45% 998 978,00 7,19% 368 010,60 2,65% 1 381 433,29 9,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00

11 INTERVENTION SUR L'HABITAT PRIVé

398 3104180 11 0001 001 Logements Napoléon 1er Est OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 989 939,12 5,50% 2 099 385,77 2 099 385,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 969 385,77 93,81% 130 000,00 6,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 4 V

398 3104180 11 0001 002 Logements Napoléon 1er Centre - 11 logeme OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 683 886,26 5,50% 1 776 500,00 1 776 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 666 500,00 93,81% 110 000,00 6,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 2 4 V

398 3104180 11 0001 003 Logements Napoléon 1er Centre - 12 logeme OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 1 616 383,00 19,60% 1 933 194,00 1 933 194,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 813 194,00 93,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 120 000,00 6,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2016 1 4 V

398 3104180 11 0002 001 Logements Napoléon 1er Centre OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/PIERRES ET TERRITOIRES D 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

SOUS TOTAL 11 INTERVENTION SUR L'HABITAT PRIVé 0 0 0,00 0,00 0,00 5 290 208,38 5 809 079,77 5 809 079,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 813 194,00 31,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 635 885,77 62,59% 360 000,00 6,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00

12 CONDUITE DE PROJET

398 3104180 12 0001 001 Direction de Projet Ville de Mons en baro OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 88 629,00 0,00% 88 629,00 88 629,00 22 157,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 157,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44 315,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 1 2 V

398 3104180 12 0001 002 Mission d'Urbaniste Conseil OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 63 148,80 0,00% 63 148,80 63 148,80 17 222,40 27,27% 4 784,00 7,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 784,00 7,58% 4 784,00 7,58% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31 574,40 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 2 2 V

398 3104180 12 0001 003 Pôle de centralité - Plan Directeur OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 17 581,20 0,00% 17 581,20 17 581,20 8 790,60 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 790,60 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 2 2 V

398 3104180 12 0001 004 Etude domanialités foncières OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 7 842,83 0,00% 7 842,83 7 842,83 3 921,41 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 921,42 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 2 2 V

398 3104180 12 0001 005 Direction de Projet Ville de Mons en baro OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 428 358,04 0,00% 428 358,04 428 358,04 214 179,02 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 214 179,02 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

398 3104180 12 0001 006 Mission d'Urbaniste Conseil OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 78 600,00 19,60% 94 005,60 78 600,00 2 458,48 3,13% 9 400,67 11,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 400,67 11,96% 10 337,38 13,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47 002,80 59,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 2 8 V

398 3104180 12 0001 007 Etudes complémentaires OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 66 890,00 19,60% 80 000,00 80 000,00 28 000,00 35,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12 000,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 2 2 V

398 3104180 12 0001 008 Etude GUP OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0 0 0 V

398 3104180 12 0001 009 Expertise complémentaire Qualité Urbaine OPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 108 750,00 19,60% 130 065,00 130 065,00 65 032,50 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 65 032,50 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 10 V

398 3104180 12 0001 010 Direction de projet ville de Mons - phase OPPC 3104180 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 81 939,80 19,60% 98 000,00 98 000,00 49 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 49 000,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 2 V

398 3104180 12 0001 011 Etude commerciale OPPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 15 200,00 19,60% 18 179,20 18 179,20 9 089,60 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 089,60 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 1 V

398 3104180 12 0002 001 Assistance à la Direction de Projet OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 132 223,00 0,00% 132 223,00 132 223,00 8 475,25 6,41% 8 475,25 6,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 476,00 6,41% 40 685,00 30,77% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66 111,50 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 1 2 V

398 3104180 12 0002 002 AMO OPC Planning OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 73 386,56 0,00% 73 386,56 73 386,56 4 193,64 5,71% 7 337,81 10,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 145,22 4,29% 22 016,00 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,61 0,00% 36 693,28 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 2 2 V

398 3104180 12 0002 003 AMO Relogement OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 35 748,31 0,00% 35 748,31 35 748,31 7 149,65 20,00% 7 149,65 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 574,85 10,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17 874,16 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 2 V

398 3104180 12 0002 004 Assistance à la Direction de Projet (hors OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 801 040,00 0,00% 801 040,00 801 040,00 48 062,40 6,00% 48 062,40 6,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56 072,80 7,00% 248 322,40 31,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 400 520,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

398 3104180 12 0002 005 AMO OPC Planning OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 211 931,20 0,00% 211 931,20 211 931,20 12 110,35 5,71% 21 193,12 10,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 082,77 4,29% 63 579,36 30,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 105 965,60 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 2 8 V

398 3104180 12 0002 006 AMO Relogement OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 191 460,09 19,66% 229 109,84 229 109,84 45 798,00 19,99% 45 798,00 19,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22 899,00 9,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 119,70 0,05% 114 495,14 49,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 2 8 V

398 3104180 12 0002 007 Etude GUP OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 61 395,35 0,00% 61 395,35 61 395,35 14 323,53 23,33% 12 279,07 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 095,07 6,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 30 697,68 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 8 V

398 3104180 12 0002 008 Assistance à la direction de projet - pha OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 116 100,00 0,00% 116 100,00 116 100,00 19 350,00 16,67% 19 350,00 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19 350,00 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 58 050,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 1 2 V

398 3104180 12 0003 001 Pôle de centralité - Plan Directeur OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 59 560,80 0,00% 59 560,80 59 560,80 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29 780,80 50,00% 29 780,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 1 4 V

398 3104180 12 0003 002 Etude domanialités foncières OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 6 557,55 19,60% 7 842,83 6 557,55 0,00 0,00% 3 278,77 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 278,78 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 2 1 V

398 3104180 12 0004 001 Conduite de Projet OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 498 961,01 0,00% 498 961,01 498 961,01 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 399 601,01 80,09% 99 360,00 19,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

398 3104180 12 0005 001 Conduite de Projet OPC 3104180 59410 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 496 875,00 0,00% 496 875,00 496 875,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 397 500,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 99 375,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

SOUS TOTAL 12 CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 3 642 178,54 3 749 983,57 3 733 292,69 579 313,83 15,52% 187 108,74 5,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 538 380,38 14,42% 423 881,14 11,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 429 502,12 11,50% 1 575 106,48 42,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 725 2696 133 849,40 169 844 950,77 185 609 473,24178 498 225,26 9 778 855,76 5,48% 11 112 526,96 6,23% 1 312 833,00 0,74% 13 399 490,03 7,51% 90 660 468,99 50,79% 423 881,14 0,24% 1 069 579,00 0,60% 1 838 005,00 1,03% 9 439 989,33 5,29% 39 452 476,74 22,10% 75 276 842,51 42,17% 53 140 774,73 936 144,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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TABLEAU FINANCIER DES OPERATIONS FINANCIERES  (extrait du systÃ¨me d'information le 21/07/2015 Ã  16:12)

PLAN DE FINANCEMENT 2004 - 2008   -   FAT prévisionnelle

N° PROJET :    398 - avenant n° 5 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER

ZONE INTERVENTION INSEE ZONEINSEE COMNE

59410/Mons/ZUS prioritaire/Nouveau Mons

N° de projet(3 caractères) ou de convention
  + N°INSEE(ZUS ou zone article 6 sur 7c
     +N° de famille d'opération(
         +N° chrono=identifiant de l'opération financières(regroupement d'opération physiques liées par une unité fonctionnelle,une unité de maitre d'ouvrage et une unité de temps)
              N° chrono=opérations physiques ou élémentaires(objet d'une attribution de subvention)

3104180 59410

COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D OUVRAGE COUT HT TAUX TVA COUT TTC BASE DE VILLE EPCI CONSEIL GENERAL CONSEL REGIONAL BAILLEUR SOCIAL CDC EUROPE ETAT AUTRES ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en vérif

ZUS DE
RATTACH
EMENT(ou
assimilé)

LIEU DE
REALISATION

(N°  ZUS 
de commune) 

NBRE TYPE

(MI,R+)

NBRE SHON LOGT M2 FINANCEMENT

PREVISIONNEL

y compris

les prêts

Prêt PRU Prêt CIL Année semestre semestre

% % % % % % % % % % %

01 DéMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX

398 3104180 01 0001  Immeuble Bouleaux , Immeuble Sorbiers, Immeu OPC 3104180 3 R+4 207 4 228,75 44 374,43 2 172,16 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 7 942 705,04 15,65% 9 185 507,88 9 185 507,88 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 207 503,41 2,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 978 005,04 97,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 1 8 V

398 3104180 01 0002  Immeuble Sangnier 34-36-38, Immeuble Rhin et OPC 3104180 59410 4 R+9R+8Maison 186 12 135,00 36 712,62 562,72 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 6 716 767,63 2,48% 6 883 062,60 6 828 548,04 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 786,69 0,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240 426,00 3,52% 6 582 335,35 96,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 01 0003  Immeuble Galion - 7 et 9 OPC 3104180 1 44 0,00 65 680,84 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 2 748 534,50 5,15% 2 889 957,16 2 889 957,16 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 889 957,16 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2014 2 1 V

SOUS TOTAL 01 DéMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 8 437 16 363,75 43 258,61 1 155,24 17 408 007,17 18 958 527,64 18 904 013,08 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 213 290,10 1,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240 426,00 1,27% 18 450 297,55 97,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00

02 PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

398 3104180 02 0001  Logements instit Provinces - 8 PLUS CD 17 %, OPC 3104180 59410 100R+3R+3R+3mixteR+2R+3R+2, R+4, R+199 13 872,26 130 402,90 1 870,65 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 24 534 457,36 5,77% 25 950 176,59 25 950 176,59 214 088,27 0,82% 159 476,27 0,61% 0,00 0,00% 193 898,22 0,75% 22 202 354,42 85,56% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 424 287,00 1,64% 2 756 072,39 10,62% 20 090 048,32 77,42% 15 008 246,88 0,00 2007 2 17 V

398 3104180 02 0002  OPR Logements Instit. Concorde 7 P.L.U.S. - OPR, OPC 3104180 59410 111R+3mixteR+2, R+3MaisonMaisonR+3mixteR+3mixtemixteR+5207 17 039,11 149 826,42 1 820,17 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 29 250 987,12 6,03% 31 014 069,58 31 014 069,58 57 383,00 0,19% 758 283,00 2,44% 0,00 0,00% 28 283,00 0,09% 25 661 762,62 82,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 644 491,00 2,08% 3 863 866,95 12,46% 20 665 264,54 66,63% 18 832 796,00 0,00 2007 2 13 V

398 3104180 02 0003  Opération reconstitution Galion - Lesquin - OPC 3104180 2 44 0,00 124 032,86 0,00 59/LOGIS METROPOLE/88698044 5 168 378,00 5,59% 5 457 445,64 5 457 445,64 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5 288 446,08 96,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 169 000,00 3,10% 3 507 551,00 64,27% 0,00 0,00 2015 2 4 V

SOUS TOTAL 02 PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 213 450 30 911,36 138 714,87 2 019,38 58 953 822,48 62 421 691,81 62 421 691,81 271 471,27 0,43% 917 759,27 1,47% 0,00 0,00% 222 181,22 0,36% 53 152 563,12 85,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 068 778,00 1,71% 6 788 939,34 10,88% 44 262 863,86 70,91% 33 841 042,88 0,00

05 RéHABILITATION

398 3104180 05 0001  Immeuble Jasmin, Tour Chênes, Immeuble Tille OPC 3104180 6 R+9 441 0,00 53 103,03 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 21 728 868,24 7,78% 23 418 437,25 23 418 437,25 0,00 0,00% 272 500,00 1,16% 842 800,00 3,60% 0,00 0,00% 17 891 584,98 76,40% 0,00 0,00% 495 000,00 2,11% 0,00 0,00% 1 050 000,00 4,48% 2 866 552,01 12,24% 17 060 339,98 72,85% 9 700 215,00 0,00 2007 2 17 V

398 3104180 05 0002  Immeuble Alsace, Immeuble Verhaeren OPC 3104180 59410 5 R+6, R+R+6 150 0,00 18 372,41 0,00 59/VILOGIA SERVICES        2 611 068,56 5,55% 2 755 861,58 2 755 861,58 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 128 615,24 77,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 627 246,34 22,76% 532 618,00 19,33% 532 618,00 0,00 2004 2 6 V

398 3104180 05 0003  TourVanhoutte (25 %), Tour Lamartine 2-4 (25 OPC 3104180 59410 6R+16R+16R+15R+9R+3, R+5402 0,00 42 837,02 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 16 244 166,62 6,01% 17 220 483,79 17 220 483,79 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 570 773,01 3,31% 12 632 046,87 73,35% 0,00 0,00% 373 423,00 2,17% 0,00 0,00% 1 058 866,00 6,15% 2 585 374,91 15,01% 11 775 428,47 68,38% 7 421 306,65 936 144,00 2011 1 4 V

SOUS TOTAL 05 RéHABILITATION 17 993 0,00 43 700,69 0,00 40 584 103,42 43 394 782,62 43 394 782,62 0,00 0,00% 272 500,00 0,63% 842 800,00 1,94% 570 773,01 1,32% 32 652 247,09 75,24% 0,00 0,00% 868 423,00 2,00% 0,00 0,00% 2 108 866,00 4,86% 6 079 173,26 14,01% 29 368 386,45 67,68% 17 654 139,65 936 144,00

06 RéSIDENTIALISATION

398 3104180 06 0001  Sangnier Pair ilots 2,3,4, Tours Lamartine 2 OPC 3104180 59410 482R+5, R+8, R+R+16, R+15R+6, R+6, R+482 48 656,00 5 133,18 50,85 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 2 319 674,35 6,66% 2 474 192,08 2 474 192,08 226 000,00 9,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 462 572,16 18,70% 942 551,18 38,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 347 827,84 14,06% 495 240,90 20,02% 477 673,08 19,31% 477 673,08 0,00 2009 1 9 V

398 3104180 06 0002  Ilot Tilleuls, Ilot Erables, Tour Chênes, Im OPC 3104180 59410 5R+7R+7R+14R+4R+4334 37 918,29 5 978,34 52,66 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 1 892 668,83 5,50% 1 996 765,61 1 996 765,61 190 400,00 9,54% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 383 069,00 19,18% 1 167 919,12 58,49% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 255 377,49 12,79% 1 167 919,12 58,49% 1 167 919,12 0,00 2011 2 3 V

SOUS TOTAL 06 RéSIDENTIALISATION 487 816 86 574,29 5 479,11 51,64 4 212 343,18 4 470 957,69 4 470 957,69 416 400,00 9,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 845 641,16 18,91% 2 110 470,30 47,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 347 827,84 7,78% 750 618,39 16,79% 1 645 592,20 36,81% 1 645 592,20 0,00

08 AMéNAGEMENTS

398 3104180 08 0001  Restructuration Place de l'Europe + liaison OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 14 533 585,40 14,72% 16 672 395,10 14 533 585,40 0,00 0,00% 9 735 158,95 66,98% 0,00 0,00% 1 650 973,00 11,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 479 262,00 3,30% 2 668 191,45 18,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

398 3104180 08 0002  Aménagements pieds d'immeubles logements d'i OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 88 602,42 19,60% 105 968,49 88 602,42 17 200,00 19,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53 812,00 60,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17 590,19 19,85% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 08 0003  Aménagements pieds d'immeubles logements d'i OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 243 469,05 5,50% 256 859,76 253 589,05 46 000,00 18,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60 974,00 24,04% 126 512,00 49,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9 983,00 3,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 4 F

398 3104180 08 0004  AJUST TF OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 75/NON DESIGNE/123456789123 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 00 0 V

398 3104180 08 0005  OPR Reconfiguration du réseau de chauffage, OPR, OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 11 003 778,11 19,62% 13 162 943,05 11 003 778,11 3 602 125,32 32,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4 430 051,00 40,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 839 027,00 7,62% 761 431,00 6,92% 1 371 143,79 12,46% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

SOUS TOTAL 08 AMéNAGEMENTS 0 0 0,00 0,00 0,00 25 869 434,98 30 198 166,40 25 879 554,98 3 665 325,32 14,16% 9 735 158,95 37,62% 0,00 0,00% 6 141 998,00 23,73% 180 324,00 0,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 839 027,00 3,24% 1 240 693,00 4,79% 4 066 908,43 15,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00

09 EQUIPEMENTS PUBLICS

398 3104180 09 0001  Construction local associatif Anthonioz De G OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 245 861,00 19,60% 294 049,76 245 861,00 122 930,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 122 931,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2005 1 3 V

398 3104180 09 0002  Salle d'escalade et de force athlétique OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 2 558 365,09 19,60% 3 059 804,65 2 558 365,09 599 837,52 23,45% 0,00 0,00% 460 000,00 17,98% 1 071 762,00 41,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 390 000,00 15,24% 0,00 0,00% 36 765,57 1,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2009 1 3 V

398 3104180 09 0003  Maison des associations et des services OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 333 911,00 19,60% 399 357,56 333 911,00 83 478,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 200 346,60 60,00% 50 086,65 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2013 2 3 V

398 3104180 09 0004  Reconstruction école Nicolas Poussin OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 3 122 624,84 19,60% 3 734 659,31 3 122 624,84 852 608,87 27,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 227 382,00 39,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 201 156,00 6,44% 608 978,00 19,50% 0,00 0,00% 232 499,97 7,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 09 0005  Espace d'accueil crèche municipale OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2011 1 3 V

398 3104180 09 0006  Espace de rencontre groupe scolaire Concorde OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 261 000,69 19,60% 312 156,82 261 000,69 59 706,95 22,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162 143,64 62,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39 150,10 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2010 2 2 V

398 3104180 09 0007  Complexe culturel Allende OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 6 000 000,00 19,60% 7 176 000,00 6 000 000,00 2 855 166,00 47,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 244 834,00 37,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 900 000,00 15,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 6 V

398 3104180 09 0008  Restructuration Maison de quartier Concorde OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 1 363 090,00 19,60% 1 630 255,64 1 363 090,00 272 618,00 20,00% 0,00 0,00% 10 033,00 0,74% 912 775,00 66,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 167 664,00 12,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2006 2 3 V

398 3104180 09 0009  Antenne locative OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

398 3104180 09 0010  Franges de quartier et espaces publics autou OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 V

SOUS TOTAL 09 EQUIPEMENTS PUBLICS 0 0 0,00 0,00 0,00 13 884 852,62 16 606 283,74 13 884 852,62 4 846 345,34 34,90% 0,00 0,00% 470 033,00 3,39% 5 618 896,64 40,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 201 156,00 1,45% 998 978,00 7,19% 368 010,60 2,65% 1 381 433,29 9,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00

11 INTERVENTION SUR L'HABITAT PRIVé

398 3104180 11 0001  Logements Napoléon 1er Est, Logements Napolé OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 5 290 208,38 9,81% 5 809 079,77 5 809 079,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 813 194,00 31,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 635 885,77 62,59% 360 000,00 6,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2012 2 11 V

398 3104180 11 0002  Logements Napoléon 1er Centre OPC 3104180 0 0 0,00 0,00 0,00 59/PIERRES ET TERRITOIRES D 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 00 0 V

SOUS TOTAL 11 INTERVENTION SUR L'HABITAT PRIVé 0 0 0,00 0,00 0,00 5 290 208,38 5 809 079,77 5 809 079,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 813 194,00 31,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3 635 885,77 62,59% 360 000,00 6,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00

12 CONDUITE DE PROJET

398 3104180 12 0001  Direction de Projet Ville de Mons en baroeul OPC, OPPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/COMMUNE DE MONS EN BAROE 956 939,67 7,20% 1 025 809,67 1 010 404,07 419 851,01 41,55% 14 184,67 1,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14 184,67 1,40% 49 278,38 4,88% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 512 905,34 50,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00 00 1 V

398 3104180 12 0002  Assistance à la Direction de Projet, AMO OPC OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/GIP LILLE METROPOLE RENO 1 623 284,51 2,32% 1 660 934,26 1 660 934,26 159 462,82 9,60% 169 645,30 10,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 126 695,71 7,63% 374 602,76 22,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 120,31 0,01% 830 407,36 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 1 15 V

398 3104180 12 0003  Pôle de centralité - Plan Directeur, Etude d OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/METROPOLE EUROPEENNE DE 66 118,35 1,94% 67 403,63 66 118,35 0,00 0,00% 3 278,77 4,96% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 29 780,80 45,04% 33 058,78 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2007 1 4 V

398 3104180 12 0004  Conduite de Projet OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/OPH DU NORD-PARTENORD HA 498 961,01 0,00% 498 961,01 498 961,01 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 399 601,01 80,09% 99 360,00 19,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

398 3104180 12 0005  Conduite de Projet OPC 3104180 59410 0 0 0,00 0,00 0,00 59/VILOGIA SA D'HLM/4756808 496 875,00 0,00% 496 875,00 496 875,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 397 500,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 99 375,00 20,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 2008 1 10 V

SOUS TOTAL 12 CONDUITE DE PROJET 0 0 0,00 0,00 0,00 3 642 178,54 3 749 983,57 3 733 292,69 579 313,83 15,52% 187 108,74 5,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 538 380,38 14,42% 423 881,14 11,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 429 502,12 11,50% 1 575 106,48 42,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 725 2696 133 849,40 169 844 950,77 185 609 473,24178 498 225,26 9 778 855,76 5,48% 11 112 526,96 6,23% 1 312 833,00 0,74% 13 399 490,03 7,51% 90 660 468,99 50,79% 423 881,14 0,24% 1 069 579,00 0,60% 1 838 005,00 1,03% 9 439 989,33 5,29% 39 452 476,74 22,10% 75 276 842,51 42,17% 53 140 774,73 936 144,00

(1) Les montants sont indiqués TTC ou HT suivant que les opérateurs récupèrent ou non la TVA.
(2) Chaque opération est repérée dans le temps par:
 le semestre au cours duquel elle démarre (année sur 4 chiffres suivi en décimal du N° du semestre dans l'année sur un chiffre ex: 2005,2 signifie qu'une opération démarre au cours du second semestre 2005)
 La durée de l'opération exprimée en nbre de semestre : 4 signifie que l'opération s'échelonne sur 4 semestre soit 24 mois )
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01 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 19,6%

398 3104180 01 0001 003 Immeuble Bouleaux 3104180 3E+06 1 129 0 43 603 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 4 702 967 19,6% 5 624 749 5 624 749 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 624 749 100% 0 0% 0 0 2011 2 5

398 3104180 01 0001 002 Immeuble Sorbiers 3104180 3E+06 1 R+4 38 4 229 48 901 439 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 1 816 213 19,6% 1 858 223 1 858 223 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 207 503 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 650 720 89% 0 0% 0 0 2010 1 2

398 3104180 01 0001 001 Immeuble Marronniers 3104180 3E+06 1 40 0 42 563 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 1 423 525 19,6% 1 702 536 1 702 536 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 702 536 100% 0 0% 0 0 2013 1 2

398 3104180 01 0002 003 Immeuble Sangnier 34-36-38 3104180 3E+06 1 R+9 56 3 655 37 795 579 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 2 061 990 19,6% 2 116 505 2 061 990 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 061 990 100% 0 0% 0 0 2009 1 2

398 3104180 01 0002 002 Immeuble Rhin et Danube 3104180 3E+06 1 R+8 128 8 379 36 576 559 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 4 572 476 19,6% 4 681 672 4 681 672 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 240 426 5% 4 441 246 95% 0 0% 0 0 2009 2 1

398 3104180 01 0002 001 Individuels 62,64 rue de Bretagne 3104180 3E+06 2 Maison 2 101 42 443 840 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 82 302 19,6% 84 886 84 886 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 787 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 79 099 93% 0 0% 0 0 2009 2 2

398 3104180 01 0003 001 Immeuble Galion - 7 et 9 3104180 3E+06 1 44 0 65 681 059/LOGIS METROPOLE/88698044000038 2 748 535 19,6% 2 889 957 2 889 957 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 889 957 100% 0 0% 0 0 2014 2 1

Sous Total 2 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 8 437 16 364 0 0 17 408 007 18 958 528 18 904 013 0 0 0 0 213 290 0 0 0 240 426 18 450 298 0 0 0

02 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 5,5%

398 3104180 02 0001 007 Logements instit Provinces - 8 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 8 R+3 8 635 102 845 1 296 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 779 864 5,5% 822 757 822 757 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 711 485 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 111 272 14% 645 712 78% 0 0 2007 2 2

398 3104180 02 0001 006 Villeneuve d'Ascq (Constant) - 20 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 1 R+3 20 1 292 124 658 1 929 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 2 363 190 5,5% 2 493 165 2 493 165 27 007 1% 27 008 1% 0 0% 53 491 2% 1 880 036 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 505 623 20% 1 665 813 67% 1 181 916 0 2007 2 3

398 3104180 02 0001 005 Alsace - 24 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 1 R+3 24 1 625 123 191 1 819 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 2 802 443 5,5% 2 956 577 2 956 577 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 485 385 84% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 471 192 16% 2 393 323 81% 2 255 514 0 2009 2 4

398 3104180 02 0001 004 Rhin et Danube - 30 PLUS 5 % 3104180 3E+06 30 mixte 30 2 313 149 490 1 939 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 4 250 890 5,5% 4 484 689 4 484 689 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 300 800 96% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 183 889 4% 3 667 418 82% 3 109 178 0 2013 2 5

398 3104180 02 0001 003 Napoléon 1er Est - 12 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 12 R+2 12 937 130 891 1 676 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 488 810 5,5% 1 570 695 1 570 695 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 331 495 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 239 200 15% 1 307 000 83% 1 129 123 0 2011 1 4

398 3104180 02 0001 002 Wasquehal (Onduclair) - 22 PLUS CD 17 % et 23 PLUS 5 % 3104180 3E+06 45 R+3 45 2 889 105 136 1 638 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 4 421 604 5,5% 4 731 116 4 731 116 120 666 3% 66 053 1% 0 0% 70 877 1% 3 602 909 76% 0 0% 0 0% 0 0% 182 101 4% 688 510 15% 3 306 187 70% 2 312 000 0 2010 1 5

398 3104180 02 0001 001 Hellemmes (Mossley) - 60 PLUS 5% 3104180 3E+06 3 R+2,R+4,R+ 60 4 182 148 186 2 126 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 8 427 657 5,5% 8 891 178 8 891 178 66 415 1% 66 415 1% 0 0% 69 530 1% 7 890 244 89% 0 0% 0 0% 0 0% 242 186 3% 556 387 6% 7 104 595 80% 5 020 516 0 2009 1 4

398 3104180 02 0002 005 OPR Logements Instit. Concorde 7 P.L.U.S. - C.D. A/A 17% 3104180 3E+06 1 R+3 7 450 87 461 1 360 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 580 308 5,5% 612 225 612 225 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 515 405 84% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 96 821 16% 490 000 80% 490 000 0 2009 1 3

398 3104180 02 0002 004 OPR Logements Instit. Rennaissance 10 P.L.U.S. C.D. A/A 17 % 3104180 3E+06 2 mixte 10 770 109 173 1 418 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 1 034 814 5,5% 1 091 729 1 091 729 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 931 270 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 160 459 15% 700 000 64% 700 000 0 2009 1 3

398 3104180 02 0002 003 OPR Millez - Tranche 1 - 25 P.L.U.S. C.D. 17 % 3104180 3E+06 2 R+2,R+3 25 1 975 136 380 1 727 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 231 755 5,5% 3 409 502 3 409 502 0 0% 125 000 4% 0 0% 0 0% 2 687 970 79% 0 0% 0 0% 0 0% 101 384 3% 495 148 15% 2 222 200 65% 2 222 200 0 2010 1 3

398 3104180 02 0002 002 Anstaing - 21 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 21 Maison 21 1 926 148 659 1 621 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 2 959 091 5,5% 3 121 841 3 121 841 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 681 501 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 440 340 14% 0 0% 0 0 2007 2 3

398 3104180 02 0002 001 Emprise ecole Poussin - 21 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 21 Maison 21 2 045 191 867 1 970 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 819 153 5,5% 4 029 206 4 029 206 0 0% 105 000 3% 0 0% 0 0% 3 323 333 82% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 600 873 15% 2 950 000 73% 2 845 521 0 2011 2 3

398 3104180 02 0002 002 Napoléon 1er Ouest - 24 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 2 R+3 24 1 936 139 224 1 726 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 167 181 5,5% 3 341 375 3 341 375 0 0% 120 000 4% 0 0% 0 0% 2 532 039 76% 0 0% 0 0% 0 0% 144 000 4% 545 336 16% 2 300 000 69% 2 190 436 0 2011 1 3

398 3104180 02 0002 003 Milliez - Tranche 2 - 20 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 20 mixte 20 1 509 145 584 1 929 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 2 721 190 5,5% 2 911 674 2 911 674 0 0% 100 000 3% 0 0% 0 0% 2 346 491 81% 0 0% 0 0% 0 0% 81 107 3% 384 075 13% 1 777 800 61% 1 574 757 0 2010 1 4

398 3104180 02 0002 004 Descartes - 30 PLUS CD 17 % 3104180 3E+06 2 R+3 30 2 438 146 767 1 806 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 4 173 474 5,5% 4 403 015 4 403 015 29 100 1% 150 000 3% 0 0% 0 0% 3 418 489 78% 0 0% 0 0% 0 0% 180 000 4% 625 426 14% 3 000 000 68% 3 000 000 0 2011 2 5

398 3104180 02 0002 005 Loos Pavé d¿Emmerin 10 PLUS CD 17% 3104180 3E+06 5 mixte 10 841 170 876 2 031 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 1 596 974 5,5% 1 708 762 1 708 762 0 0% 50 000 3% 0 0% 0 0% 1 450 629 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 208 132 12% 1 450 629 85% 912 632 0 2009 1 4

398 3104180 02 0002 006 Loos Pavé d¿Emmerin 16 PLUS 5% 3104180 3E+06 12 mixte 16 1 379 175 084 2 031 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 2 618 085 5,5% 2 801 351 2 801 351 0 0% 80 000 3% 0 0% 0 0% 2 619 245 93% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 102 107 4% 2 619 245 93% 2 065 744 0 2009 1 4

398 3104180 02 0002 007 Hellemmes Site des Rogations 23 PLUS 5% 3104180 3E+06 23 R+5 23 1 770 155 800 2 025 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 348 962 5,5% 3 583 390 3 583 390 28 283 1% 28 283 1% 0 0% 28 283 1% 3 155 390 88% 0 0% 0 0% 0 0% 138 000 4% 205 150 6% 3 155 390 88% 2 831 506 0 2011 1 4

398 3104180 02 0003 001 Opération reconstitution Galion - Lesquin - 30 PLUS à 500¿ et 10 PLAI à 11000¿ 3104180 3E+06 40 0 125 235 059/LOGIS METROPOLE/88698044000038 4 748 256 5,5% 5 009 410 5 009 410 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 884 410 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 125 000 2% 3 266 718 65% 0 0 2016 1 3

398 3104180 02 0003 002 Opération reconstitution Galion - Mons - 1 PLAI à 11000¿ - secteur Bourgogne 3104180 3E+06 1 1 0 117 501 059/LOGIS METROPOLE/88698044000038 106 819 5,5% 117 501 117 501 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 106 501 91% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11 000 9% 57 617 49% 0 0 2015 2 1

398 3104180 02 0003 003 Opération reconstitution Galion - Mons - 3 PLAI à 11000¿ - avenue Zola 3104180 3E+06 1 3 0 110 178 059/LOGIS METROPOLE/88698044000038 313 303 5,5% 330 535 330 535 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 297 535 90% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 33 000 10% 183 216 55% 0 0 2016 1 3

Sous Total 2 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 213 450 30 911 0 0 58 953 822 62 421 692 62 421 692 271 471 917 759 0 222 181 53 152 563 0 0 0 1 068 778 6 788 939 44 262 864 33 841 043 0

05 REHABILITATION 5,5%

398 3104180 05 0001 006 Immeuble Jasmin 3104180 3E+06 1 R+9 109 0 54 942 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 5 439 415 5,5% 5 988 722 5 988 722 0 0% 272 500 5% 267 050 4% 0 0% 4 793 870 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 655 302 11% 4 793 870 80% 2 382 306 0 2007 2 5

398 3104180 05 0001 005 Tour Chênes 3104180 3E+06 1 88 0 43 164 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 549 936 5,5% 3 798 432 3 798 432 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 720 432 72% 0 0% 0 0% 0 0% 528 000 14% 550 000 14% 2 720 432 72% 2 321 393 0 2011 1 3

398 3104180 05 0001 004 Immeuble Tilleuls 3104180 3E+06 1 85 0 52 035 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 4 133 652 5,5% 4 423 007 4 423 007 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 357 257 76% 0 0% 0 0% 0 0% 522 000 12% 543 750 12% 3 357 257 76% 2 750 452 0 2011 1 3

398 3104180 05 0001 003 Immeuble Erables 3104180 3E+06 1 60 0 58 103 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 258 135 5,5% 3 486 204 3 486 204 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 111 204 89% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 375 000 11% 3 111 204 89% 2 246 064 0 2011 2 3

398 3104180 05 0001 002 Immeuble Bessière 3104180 3E+06 1 59 0 60 370 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 3 328 836 5,5% 3 561 855 3 561 855 0 0% 0 0% 343 124 10% 0 0% 2 481 231 70% 0 0% 295 000 8% 0 0% 0 0% 442 500 12% 1 822 224 51% 0 0 2013 2 4

398 3104180 05 0001 001 Immeuble Bartholdi 3104180 3E+06 1 40 0 54 005 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 2 018 895 5,5% 2 160 217 2 160 217 0 0% 0 0% 232 626 11% 0 0% 1 427 591 66% 0 0% 200 000 9% 0 0% 0 0% 300 000 14% 1 255 353 58% 0 0 2014 1 4

398 3104180 05 0002 002 Immeuble Alsace 3104180 3E+06 4 R+6,R+6,R+ 112 0 17 991 059/VILOGIA SERVICES        -          EX   SLE HABITAT/30245544900033 1 910 783 5,5% 2 014 985 2 014 985 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 511 239 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 503 746 25% 0 0% 0 0 2004 2 3

398 3104180 05 0002 001 Immeuble Verhaeren 3104180 3E+06 1 R+6 38 0 19 497 059/VILOGIA SERVICES        -          EX   SLE HABITAT/30245544900033 700 286 5,5% 740 876 740 876 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 617 376 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 123 500 17% 532 618 72% 532 618 0 2006 2 2

398 3104180 05 0003 004 TourVanhoutte (25 %) 3104180 3E+06 1 R+16 100 0 41 343 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 3 918 736 5,5% 4 134 266 4 134 266 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 403 977 58% 0 0% 373 423 9% 0 0% 606 866 15% 750 000 18% 2 092 745 51% 1 215 628 319 140 2012 1 2

398 3104180 05 0003 003 Tour Lamartine 2-4 (25%) 3104180 3E+06 1 R+16 98 0 54 249 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 4 970 713 5,5% 5 316 386 5 316 386 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 566 386 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 750 000 14% 4 428 140 83% 2 659 000 319 140 2012 1 2

398 3104180 05 0003 002 Tour Lamartine 6-8 (25%) 3104180 3E+06 1 R+15 91 0 49 150 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 4 239 439 5,5% 4 472 608 4 472 608 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 196 835 71% 0 0% 0 0% 0 0% 570 773 13% 705 000 16% 3 172 864 71% 1 465 000 297 864 2011 1 2

398 3104180 05 0003 001 Sangnier centre 28-34 (25%) 3104180 3E+06 1 R+9 73 0 24 416 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 690 067 5,5% 1 782 401 1 782 401 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 265 026 71% 0 0% 0 0% 0 0% 292 000 16% 225 375 13% 1 167 365 65% 1 167 365 0 2012 1 2

398 3104180 05 0003 002 Sangnier centre 40-48 (25%) 3104180 3E+06 2 R+3,R+5 40 0 37 871 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 425 212 5,5% 1 514 823 1 514 823 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 199 823 79% 0 0% 0 0% 0 0% 160 000 11% 155 000 10% 914 314 60% 914 314 0 2012 1 2

Sous Total 5 REHABILITATION 17 993 0 0 0 40 584 103 43 394 783 43 394 783 0 272 500 842 800 0 32 652 247 0 868 423 0 2 679 639 0% 6 079 173 0% 29 368 386 0% 17 654 140 936 144

06 RESIDENTIALISATION 5,5%

398 3104180 06 0001 003 Sangnier Pair ilots 2,3,4 3104180 3E+06 176 R+5,R+8,R+ 176 22 665 7 000 54 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 151 343 5,5% 1 231 937 1 231 937 127 000 10% 0 0% 0 0% 315 555 26% 542 995 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 246 387 20% 354 000 29% 354 000 0 2012 2 2

398 3104180 06 0001 002 Tours Lamartine 2-4 et 6-8 3104180 3E+06 194 R+16,R+15 194 21 672 3 679 33 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 666 943 5,5% 713 629 713 629 99 000 14% 0 0% 0 0% 347 828 49% 123 673 17% 0 0% 0 0% 0 0% 347 828 49% 143 128 20% 123 673 17% 123 673 0 2012 2 2

398 3104180 06 0001 001 Immeuble Alsace 3104180 3E+06 112 R+6,R+6,R+ 112 4 319 4 720 122 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 501 388 5,5% 528 626 528 626 0 0% 0 0% 0 0% 147 017 28% 275 884 52% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 105 725 20% 0 0% 0 0 2009 1 1

398 3104180 06 0002 005 Ilot Tilleuls 3104180 3E+06 1 R+7 87 10 682 8 213 67 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 677 242 5,5% 714 490 714 490 40 000 6% 0 0% 0 0% 112 934 16% 486 267 68% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 75 289 11% 486 267 68% 486 267 0 2011 2 2

398 3104180 06 0002 004 Ilot Erables 3104180 3E+06 1 R+7 60 7 288 6 350 52 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 361 125 5,5% 380 987 380 987 40 000 10% 0 0% 0 0% 101 962 27% 171 051 45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 67 974 18% 171 051 45% 171 051 0 2011 2 2

398 3104180 06 0002 003 Tour Chênes 3104180 3E+06 1 R+14 88 8 765 6 842 69 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 570 700 5,5% 602 089 602 089 40 000 7% 0 0% 0 0% 78 413 13% 431 401 72% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 52 275 9% 431 401 72% 431 401 0 2011 2 2

398 3104180 06 0002 002 Immeuble Bessière 3104180 3E+06 1 R+4 59 6 591 2 793 25 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 156 209 5,5% 164 801 164 801 35 200 21% 0 0% 0 0% 49 440 30% 47 201 29% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 32 960 20% 47 201 29% 47 201 0 2011 2 3

398 3104180 06 0002 001 Immeuble Bartholdi 3104180 3E+06 1 R+4 40 4 593 3 360 29 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 127 393 5,5% 134 400 134 400 35 200 26% 0 0% 0 0% 40 320 30% 32 000 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 26 880 20% 32 000 24% 32 000 0 2011 2 3

Sous Total 6 RESIDENTIALISATION 487 816 86 574 0 0 4 212 343 4 470 958 4 470 958 416 400 0 0 1 193 469 2 110 470 0 0 0 347 828 750 618 1 645 592 1 645 592 0

08 AMENAGEMENTS 19,6%

398 3104180 08 0001 010 Restructuration Place de l'Europe + liaison parking Europe 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 3 528 634 19,6% 3 528 634 3 528 634 0 0% 2 100 166 60% 0 0% 899 172 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 529 296 15% 0 0% 0 0 2012 2 4

398 3104180 08 0001 009 Restructuration avenue Schuman + Parvis Europe 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 2 154 414 19,6% 2 576 679 2 154 414 0 0% 1 233 451 57% 0 0% 597 801 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 323 162 15% 0 0% 0 0 2011 2 5

398 3104180 08 0001 008 Restructuration avenue Adenauer 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 673 756 19,6% 805 812 673 756 0 0% 572 693 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 101 063 15% 0 0% 0 0 2011 2 6

398 3104180 08 0001 007 Restructuration avenue Sangnier 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 3 354 547 19,6% 3 993 877 3 354 547 0 0% 2 361 910 70% 0 0% 154 000 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 838 637 25% 0 0% 0 0 2011 2 6

398 3104180 08 0001 006 Création liaison Sangnier/Alsace 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 327 413 19,6% 391 586 327 413 0 0% 245 560 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 81 854 25% 0 0% 0 0 2011 2 8

398 3104180 08 0001 005 Création prolongement rue Hoche 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 246 826 19,6% 295 204 246 826 0 0% 185 119 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 61 707 25% 0 0% 0 0 2011 2 8

398 3104180 08 0001 004 Création voie Napoléon 1er et barreaux NS 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 2 789 727 19,6% 3 336 514 2 789 727 0 0% 1 837 621 66% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 479 262 17% 472 844 17% 0 0% 0 0 2009 2 7

398 3104180 08 0001 003 Réaménagement Place du Frenelet et pieds d'immeubles Bessière et Bartholdi 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 385 397 19,6% 460 935 385 397 0 0% 332 031 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 53 366 14% 0 0% 0 0 2009 2 7

398 3104180 08 0001 002 Restructuration rue du Languedoc 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 619 553 19,6% 740 985 619 553 0 0% 526 620 85% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 92 933 15% 0 0% 0 0 2011 2 7

398 3104180 08 0001 001 Création liaison Sangnier/Languedoc 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 266 970 19,6% 319 296 266 970 0 0% 200 227 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 66 742 25% 0 0% 0 0 2011 2 7

398 3104180 08 0001 002 Création liaison Lamartine/Ile de France 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 186 348 19,6% 222 873 186 348 0 0% 139 761 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 46 587 25% 0 0% 0 0 2011 2 6

398 3104180 08 0002 001 Aménagements pieds d'immeubles logements d'instit Provinces 3104180 3E+06 0 0 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 88 602 19,6% 105 968 88 602 17 200 19% 0 0% 0 0% 0 0% 53 812 61% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 590 20% 0 0% 0 0 2009 1 3

398 3104180 08 0003 001 Aménagements pieds d'immeubles logements d'instit Concorde 3104180 3E+06 0 0 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 21 936 19,6% 23 143 21 936 0 0% 0 0% 0 0% 6 166 28% 11 659 53% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 111 19% 0 0% 0 0 2009 1 4

398 3104180 08 0003 002 Aménagements pieds d'immeubles logements d'instit Renaissance 3104180 3E+06 0 0 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 37 533 19,6% 39 597 37 533 0 0% 0 0% 0 0% 8 808 23% 22 853 61% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 872 16% 0 0% 0 0 2009 1 3

398 3104180 08 0003 003 Descartes - Intervention foncière 3104180 3E+06 0 0 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 184 000 19,6% 194 120 194 120 46 000 24% 0 0% 0 0% 46 000 24% 92 000 47% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2009 2 2

398 3104180 08 0004 001 AJUST TF 3104180 3E+06 0 0 075/NON DESIGNE/12345678912345 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0

398 3104180 08 0005 001 OPR Reconfiguration du réseau de chauffage 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 1 600 000 19,6% 1 913 600 1 600 000 1 200 000 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 400 000 25% 0 0% 0 0 2009 1 10

398 3104180 08 0005 002 Restructuration Place de l'Europe + liaison parking Europe 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 606 183 19,6% 727 419 606 183 121 237 20% 0 0% 0 0% 404 330 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 72 801 12% 7 815 1% 0 0% 0 0 2012 2 4

398 3104180 08 0005 003 Restructuration avenue Schuman + Parvis Europe 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 547 564 19,6% 654 886 547 564 128 294 23% 0 0% 0 0% 337 135 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 82 135 15% 0 0% 0 0 2013 1 3

398 3104180 08 0005 004 Restructuration avenue Adenauer 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 171 113 19,6% 204 651 171 113 34 223 20% 0 0% 0 0% 109 123 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 27 767 16% 0 0% 0 0% 0 0 2013 1 3

398 3104180 08 0005 005 Restructuration parc Allende 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 283 947 19,6% 339 600 283 947 56 789 20% 0 0% 0 0% 189 394 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 37 763 13% 0 0% 0 0 2012 2 3

398 3104180 08 0005 006 Restructuration avenue Sangnier 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 1 173 739 19,6% 1 403 792 1 173 739 234 748 20% 0 0% 0 0% 782 892 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 156 099 13% 0 0% 0 0% 0 0 2013 1 3

398 3104180 08 0005 007 Création liaison Sangnier/Alsace 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 112 833 19,6% 134 949 112 833 22 567 20% 0 0% 0 0% 34 732 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 55 534 49% 0 0% 0 0% 0 0 2013 1 7

398 3104180 08 0005 008 Création prolongement rue Hoche 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 85 726 19,6% 102 529 85 726 28 882 34% 0 0% 0 0% 43 985 51% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 859 15% 0 0% 0 0 2013 1 4

398 3104180 08 0005 009 Création voie Napoléon 1er et barreaux NS 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 405 391 19,6% 484 848 405 391 121 599 30% 0 0% 0 0% 100 430 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 183 363 45% 0 0% 0 0 2010 1 7

398 3104180 08 0005 010 Création jardins familiaux Napoléon 1er 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 242 158 19,6% 289 620 242 158 67 883 28% 0 0% 0 0% 130 462 54% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 43 812 18% 0 0% 0 0 2010 1 1

398 3104180 08 0005 011 Réaménagement rue De Gaulle et Place du Frenelet 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 64 405 19,6% 77 028 64 405 11 148 17% 0 0% 0 0% 44 517 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 739 14% 0 0% 0 0 2010 1 3

398 3104180 08 0005 012 Restructuration mail piéton Lamartine 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 41 000 19,6% 49 036 41 000 8 200 20% 0 0% 0 0% 27 347 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 453 13% 0 0% 0 0 2013 2 3

398 3104180 08 0005 013 Restructuration rue du Languedoc 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 212 113 19,6% 253 687 212 113 42 423 20% 0 0% 0 0% 141 481 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 28 210 13% 0 0% 0 0 2013 1 4

398 3104180 08 0005 014 Création liaison Sangnier/Languedoc 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 92 502 19,6% 110 632 92 502 18 500 20% 0 0% 0 0% 28 477 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 45 524 49% 0 0% 0 0 2012 2 4

398 3104180 08 0005 015 Création liaison Lamartine/Ile de France 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 61 669 19,6% 73 756 61 669 12 334 20% 0 0% 0 0% 18 985 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 350 49% 0 0% 0 0 2013 1 3

398 3104180 08 0005 016 Requalification pieds d'immeubles Bessière et Bartholdi 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 26 270 19,6% 31 419 26 270 14 653 56% 0 0% 0 0% 10 508 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 109 4% 0 0% 0 0 2010 1 1

398 3104180 08 0005 017 Requalification mail Vanhoutte 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 42 652 19,6% 51 012 42 652 23 792 56% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 860 44% 0 0% 0 0 2005 2 5

398 3104180 08 0005 018 Restructuration Galerie de l'Europe 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 6 692 199 19,6% 8 003 870 6 692 199 1 746 391 26% 0 0% 0 0% 2 953 000 44% 0 0% 0 0% 0 0% 839 027 13% 688 630 10% 465 151 7% 0 0% 0 0 2009 2 10

LOCALISATION IMMEUBLE

NOUVEAU MONS 

MAQUETTE FINANCIERE PARTENARIALE  - juillet 2015



Sous Total 8 AMENAGEMENTS 0 0 0 0 0 27 327 120 31 941 558 27 337 240 3 956 862 9 735 159 0 7 068 745 180 324 0 0 839 027 1 480 093 4 066 908 0 0 0

09 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 19,6%

398 3104180 09 0001 001 Construction local associatif Anthonioz De Gaulle 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 245 861 19,6% 294 050 245 861 122 930 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 122 931 50% 0 0% 0 0 2005 1 3

398 3104180 09 0002 001 Salle d'escalade et de force athlétique 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 2 558 365 19,6% 3 059 805 2 558 365 599 838 23% 0 0% 460 000 18% 1 071 762 42% 0 0% 0 0% 0 0% 390 000 15% 0 0% 36 766 1% 0 0% 0 0 2009 1 3

398 3104180 09 0003 001 Maison des associations et des services 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 333 911 19,6% 399 358 333 911 83 478 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 200 347 60% 50 087 15% 0 0% 0 0 2013 2 3

398 3104180 09 0004 001 Reconstruction école Nicolas Poussin 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 3 122 625 19,6% 3 734 659 3 122 625 852 609 27% 0 0% 0 0% 1 227 382 39% 0 0% 0 0% 201 156 6% 608 978 20% 0 0% 232 500 7% 0 0% 0 0 2011 1 3

398 3104180 09 0005 001 Espace d'accueil crèche municipale 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 0 19,6% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 2011 1 3

398 3104180 09 0006 001 Espace de rencontre groupe scolaire Concorde 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 261 001 19,6% 312 157 261 001 59 707 23% 0 0% 0 0% 162 144 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 39 150 15% 0 0% 0 0 2010 2 2

398 3104180 09 0007 001 Complexe culturel Allende 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 6 000 000 19,6% 7 176 000 6 000 000 2 705 666 45% 0 0% 0 0% 2 394 334 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 900 000 15% 0 0% 0 0 2012 2 6

398 3104180 09 0008 001 Restructuration Maison de quartier Concorde 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 1 363 090 19,6% 1 630 256 1 363 090 272 618 20% 0 0% 10 033 1% 912 775 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 167 664 12% 0 0% 0 0% 0 0 2006 2 3

Sous Total 9 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 0 0 0 0 0 13 884 853 16 606 284 13 884 853 4 696 845 0 470 033 5 768 397 0 0 201 156 998 978 368 011 1 381 433 0 0 0

11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 19,6%

398 3104180 11 0001 003 Logements Napoléon 1er Est 3104180 3E+06 0 0 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 989 939 19,6% 2 099 386 2 099 386 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 969 386 94% 130 000 6% 0 0% 0 0 2012 2 4

398 3104180 11 0001 002 Logements Napoléon 1er Centre - 11 logements en accession 3104180 3E+06 0 0 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 683 886 19,6% 1 776 500 1 776 500 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 666 500 94% 110 000 6% 0 0% 0 0 2013 2 4

398 3104180 11 0001 001 Logements Napoléon 1er Centre - 12 logements en PSLA 3104180 3E+06 0 0 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 1 616 383 19,6% 1 933 194 1 933 194 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 813 194 94% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 120 000 6% 0 0% 0 0 2016 1 4

Sous Total 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 0 0 0 0 0 5 290 208 5 809 080 5 809 080 0 0 0 0 1 813 194 0 0 0 3 635 886 360 000 0 0 0

12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 19,6%

398 3104180 12 0001 010 Direction de Projet Ville de Mons en baroeul 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 88 629 19,6% 88 629 88 629 22 157 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 22 157 25% 0 0% 0 0% 0 0% 44 315 50% 0 0% 0 0 2007 1 2

398 3104180 12 0001 009 Mission d'Urbaniste Conseil 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 63 149 19,6% 63 149 63 149 17 222 27% 4 784 8% 0 0% 0 0% 4 784 8% 4 784 8% 0 0% 0 0% 0 0% 31 574 50% 0 0% 0 0 2008 2 2

398 3104180 12 0001 008 Pôle de centralité - Plan Directeur 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 17 581 19,6% 17 581 17 581 8 791 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 791 50% 0 0% 0 0 2007 2 2

398 3104180 12 0001 007 Etude domanialités foncières 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 7 843 19,6% 7 843 7 843 3 921 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 921 50% 0 0% 0 0 2007 2 2

398 3104180 12 0001 006 Direction de Projet Ville de Mons en baroeul 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 428 358 19,6% 428 358 428 358 214 179 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 110 786 26% 0 0% 0 0% 0 0% 214 179 50% 0 0% 0 0 2008 1 10

398 3104180 12 0001 005 Mission d'Urbaniste Conseil 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 78 600 19,6% 94 006 78 600 2 458 3% 9 401 12% 0 0% 0 0% 9 401 12% 10 337 13% 0 0% 0 0% 0 0% 47 003 60% 0 0% 0 0 2008 2 8

398 3104180 12 0001 004 Etudes complémentaires 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 66 890 19,6% 80 000 80 000 32 000 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 000 10% 0 0% 0 0% 0 0% 40 000 50% 0 0% 0 0 2013 2 2

398 3104180 12 0001 003 Expertise complémentaire Qualité Urbaine et Environnementale 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 108 750 19,6% 130 065 130 065 65 033 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 65 033 50% 0 0% 0 0 2009 2 10

398 3104180 12 0001 002 Direction de projet ville de Mons - phase 2 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 81 940 19,6% 98 000 98 000 49 000 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 49 000 50% 0 0% 0 0 2013 1 2

398 3104180 12 0001 001 Etude commerciale 3104180 3E+06 0 0 059/COMMUNE DE MONS EN BAROEUL/21590410300011 15 200 19,6% 18 179 18 179 9 090 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 090 50% 0 0% 0 0 2013 1 1

398 3104180 12 0002 001 Assistance à la Direction de Projet 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 132 223 19,6% 132 223 132 223 8 475 6% 8 475 6% 0 0% 0 0% 8 476 6% 40 685 31% 0 0% 0 0% 0 0% 66 112 50% 0 0% 0 0 2007 1 2

398 3104180 12 0002 002 AMO OPC Planning 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 73 387 19,6% 73 387 73 387 4 533 6% 7 677 10% 0 0% 0 0% 3 484 5% 21 000 29% 0 0% 0 0% 0 0% 36 693 50% 0 0% 0 0 2007 2 2

398 3104180 12 0002 003 AMO Relogement 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 35 748 19,6% 35 748 35 748 7 150 20% 7 150 20% 0 0% 0 0% 3 575 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 874 50% 0 0% 0 0 2009 2 2

398 3104180 12 0002 004 Assistance à la Direction de Projet (hors engagement CDC 2005-2006 déjà versé = 57 746,50 ¿) 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 801 040 19,6% 801 040 801 040 48 062 6% 48 062 6% 0 0% 0 0% 56 073 7% 248 322 31% 0 0% 0 0% 0 0% 400 520 50% 0 0% 0 0 2008 1 10

398 3104180 12 0002 005 AMO OPC Planning 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 211 931 19,6% 211 931 211 931 12 110 6% 21 193 10% 0 0% 0 0% 9 083 4% 63 579 30% 0 0% 0 0% 0 0% 105 966 50% 0 0% 0 0 2009 2 8

398 3104180 12 0002 006 AMO Relogement 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 191 460 19,6% 229 110 229 110 45 798 20% 45 798 20% 0 0% 0 0% 22 899 10% 0 0% 0 0% 0 0% 120 0% 114 495 50% 0 0% 0 0 2010 2 8

398 3104180 12 0002 007 Etude GUP 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 61 395 19,6% 61 395 61 395 14 324 23% 12 279 20% 0 0% 0 0% 4 095 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 698 50% 0 0% 0 0 2010 1 8

398 3104180 12 0002 008 Assistance à la direction de projet - phase 2 3104180 3E+06 0 0 059/GIP LILLE METROPOLE RENOVATION URBAINE /18592152500019 116 100 19,6% 116 100 116 100 19 350 17% 19 350 17% 0 0% 0 0% 19 350 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 58 050 50% 0 0% 0 0 2013 1 2

398 3104180 12 0003 001 Pôle de centralité - Plan Directeur 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 59 561 19,6% 59 561 59 561 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29 781 50% 29 780 50% 0 0% 0 0 2007 1 4

398 3104180 12 0003 002 Etude domanialités foncières 3104180 3E+06 0 0 059/METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE/24590041000011 6 558 19,6% 7 843 6 558 0 0% 3 279 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 279 50% 0 0% 0 0 2007 2 1

398 3104180 12 0004 001 Conduite de Projet 3104180 3E+06 0 0 059/OPH DU NORD-PARTENORD HABITAT/37807214400017 498 961 19,6% 498 961 498 961 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 399 601 80% 99 360 20% 0 0% 0 0 2008 1 10

398 3104180 12 0005 001 Conduite de Projet 3104180 3E+06 0 0 059/VILOGIA SA D'HLM/47568081500051 496 875 19,6% 496 875 496 875 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 397 500 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 99 375 20% 0 0% 0 0 2008 1 10

Sous Total 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 0 0 0 0 0 3 642 179 3 749 984 3 733 293 583 653 187 448 0 0 538 719 529 651 0 0 429 502 1 575 106 0 0 0

TOTAL 725 2 696 133 849 171 302 636 187 352 865 179 955 911 9 925 232 10 195 107 1 312 833 14 252 792 90 660 808 529 651 1 069 579 1 838 005 10 250 162 39 452 477 75 276 843 53 140 775 936 144



Version : 05/03/2007

N° DAS : 398-3104180-01-0002-004
CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

LIBELLE DE L'OPERATION  :

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :

ZUS de rattachement de l'opération :

N°Commune
N° ZUS

ZONE DE PRIX :
Typologie CCH

Zone de réalisation de l'opération 
(N° INSEE de la commune) :

Adresse :

Code postal distributeur :

MAITRE D'OUVRAGE DE L'OPERATION

Information: le maitre d'ouvrage n'a pas été choisi parmi la liste disponible.

ADRESSES :

Raison sociale / Nom :
Adresse1 :
Adresse2 :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Télécopie :

Email :
Département :

Patrimoine total (nb logts) : 6 916 Nb de logts total démolis 
dans le cadre du projet : 44

Date
Protocole C.G.L.L.S 

N° Siret / Siren :
Domiciliation bancaire :

Code Banque :
Code Guichet :

N° Compte :
 Clé : 

TYPOLOGIE DE L'OPERATION:
Nature d'opération

Type de projet locatif

CALENDRIER DE L'OPERATION:
Date de la demande de subvention (dépôt du dossier) 01/06/2014

Date de démarrage de l'opération 01/06/2014
Date retenue pour la prise en considération du dossier 01/06/2014

Semestre de démarrage (Engagement) 1
Année de démarrage 2014

Durée prévisible de l'opération (en semestres) 8 semestre(s)
date de la démolition effective 01/06/2018

Logements Locatifs Sociaux
Projet sans convention

Type protocole

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Raison Sociale Représentant légal Responsable d'opération
à remplir à remplir

Organisme Catégorie d'organisme Régime de TVA

SA HLM LOGIS METROPOLE Non assujetti à la TVA

ZONE II
France Contin.

à remplir

7 & 9 av. Marc Sangnier 

59370 MONS EN BAROEUL

FICHE ANALYTIQUE ET TECHNIQUE  POUR DECISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION (DAS)

Démolition de logements sociaux

bâtiment Galion

59410/Mons/ZUS Quartier supplémentaire/Nouveau Mons/N°Proj. 398

59410
3104180



CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS DEMOLIS BAT -1- BAT -2- BAT -3- BAT -4- BAT -5- BAT -6- BAT -7-

Nombre d'immeubles 1
Type Immeuble R+10

Adresse

Année de construction 1969
Nom de l'immeuble Le Galion

Nombre de logements démolis 44

DESCRIPTION PHYSIQUE DES LOGEMENTS DEMOLIS

NB DE LOGEMENTS ET SURFACES Nb logt S. habitable S. annexes SU Nb logt S. habitable S. annexes SU
Type I

Type Ibis
Type II

Type III 2 120 m2 120 m2
Type IV 20 1 377 m2 1 377 m2
Type V 22 1 838 m2 1 838 m2

Type VI
Type VII et plus

TOTAL 44 3 335 m2 3 335 m2

RECAPITULATIF PHYSIQUE DE LA DEMOLITION DE 
LOGEMENTS NBRE LOGTS SH San SU

NOMBRE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS
NOMBRE DE LOGEMENTS COLLECTIFS 44 3 335 m2 3 335 m2

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS AIDES 44 3 335 m2 3 335 m2
Nombre de logements vacants

Taux de vacance au 01/06/2014
Nombre de décohabitations

Nombre de ménages à reloger 44

Nombre de logements vacants 
à la date de prise en considération du dossier d'intention de démolir (DID)

INDIVIDUELS COLLECTIFS



Prix d'acquisition (*)
Indemnité d'éviction (*)

Prix d'acquisition foncière et immobilière - €

COUTS DE SECURISATION PASSIVE (dépenses d'investissement à distinguer éventuellement des travaux)
COUT HT COUT TTC Subventionnable

Prix de revient 10 824,32 € 11 419,66 € 11 419,66 €
Révisions de prix 779,00 € 822,21 € 822,21 €

Révision de prix plafond : 779,00 € 822,21 € 822,21 €
Prix de revient retenu 12 241,87 €

(*) sur la base de l'évolution des Indices TP 01
TRAVAUX

COUT HT COUT TTC Subventionnable
Prix de revient 799 917,37 € 843 912,83 € 843 912,83 €

Révisions de prix 57 594,00 € 60 761,67 € 60 761,67 €
Révision de prix plafond : 57 594,00 € 60 761,67 € 60 761,67 €

Prix de revient retenu 904 674,50 €
(*) sur la base de l'évolution des Indices TP 01

MAITRISE D'ŒUVRE (ingénierie)
COUT HT COUT TTC Subventionnable

Prix de revient 109 724,30 € 115 759,14 € 115 759,14 €
Plafond du forfait pour la maîtrise d'œuvre ingéniérie : 109 724,30 €

Subvention forfaitaire retenue 109 724,30 €

DEMENAGEMENTS
Nbre de logts ou familles à déménager 44

COUT HT COUT TTC Subventionnable
Prix de revient 33 660,00 € 33 660,00 € 33 660,00 €

Subvention forfaitaire 33 660,00 €

AMENAGEMENT DES LOGEMENTS SERVANT AU RELOGEMENT
Nbre de logements à aménager 22

COUT HT COUT TTC Subventionnable
Prix de revient 33 000,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €

Subvention forfaitaire 33 000,00 €

DISPOSITIF DE RELOGEMENT-ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
COUT HT COUT TTC Subventionnable

Prix de revient 129 528,10 € 129 528,10 € 129 528,10 €

REMISE EN ETAT DES TERRAINS LIBERES PAR LA DEMOLITION
COUT HT COUT TTC Subventionnable

Recouturage des réseaux 53 039,00 € 55 956,15 € 55 956,15 €
Terrassement - €

Préverdissement - €
total remise en état des terrains libérés 53 039,00 € 55 956,15 € 55 956,15 €

Révisions de prix 3 818,81 € 4 028,84 € 4 028,84 €
Révision de prix plafond : 3 818,81 € 4 028,84 € 316,40 €

Prix de revient retenu 56 272,55 €
(*) sur la base de l'évolution des Indices TP 01 Le Galion

REMBOURSEMENT DU CAPITAL RESTANT DU TOTAL BAT -1- BAT -2- BAT -3- BAT -4- BAT -5- BAT -6- BAT -7-
Date de remboursement du capital restant dû 01/06/2018

Nombre de logements 44 44
Annuité / logement/an 20 € 19,86 €

Capital restant dû 7 147 € 7 146,61 € - € - € - € - € - € - €

ACQUISITIONS DE LOTS APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES PRIVES

(*)L'acquisition des parties commerciales ou artisanales (achat des fonds et achat des murs) doit être financée au sein de la famille 
"Equipements à finalité économique" sauf dans le cas où le projet ne comprendrait pas d'opérations de cette nature. 

Le montant forfaitaire demandé pour l'ingénierie est plafonné à 12% des coûts travaux HT.



COMPENSATION DES PERTES DE CAPACITES D'AUTOFINANCEMENT
Département 59

Zone géographique Province
SITUATION DU MARCHE Tendu

TOTAL BAT -1- BAT -2- BAT -3- BAT -4- BAT -5- BAT -6- BAT -7-
Nombre de logements 44 44

Nbre de logement vacants à la date de prise en considération du DID (*)
Loyer annuel par logement (par m² de surface utile ou corrigée) 36,95 €

Surface utile ou corrigée moyenne 120,55 m2
TFPB / Logement / an 251,00 €
Annuité / logement /an 19,86 €

Charges récupérables / logement /an 2 501,39 €
Taux de vacance

Taux de rotation de la vacance / an 6,82% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Résultat des pertes d'autofinancement (calculé)  : 1 603 709 € 1 603 709,24 € - € - € - € - € - € - €

Pertes d'autofinancement additionnelles en cas de démolition importante du 
parc (Tx de démolition > 10%) : - € - € - € - € - € - € - €

Total des pertes d'autofinancement calculé : 1 603 709 € 1 603 709,24 € - € - € - € - € - € - €
Montant retenu  : 1 603 709 € 1 603 709,24 € - € - € - € - € - € - €
(*) DID = date de prise en considération du dépôt du dossier d'intention de démolir

VALORISATION FONCIERE
DESTINATION QUANTITE UNITE PRIX UNITAIRE MONTANT 

Logement social Individuel m² de SHON construite - € - €
Logement social Collectif m² de SHON construite - € - €

Livraison à soi-même Individuel m² de SHON construite - € - €
Livraison à soi-même Collectif m² de SHON construite - € - €
Réalisation de voies publiques m² de SHON construite - € - €

Cession à l'AFL m² de SHON construite - €
Aménagement ou équipement maîtrise d'ouvrage ville m2 - €

Réserve foncière m2 - €
Autres opérations privées m² de SHON construite - €

TOTAL VALORISE - €



BILAN FINANCEMENT        I - DEPENSES

DONT SOUS 
FORFAIT DONT HORS FORFAIT

1- couts travaux 855 332,48 € 855 332,48 € 855 332,48 €
couts de sécurisaiton 11 419,66 € 11 419,66 € 11 419,66 €
couts de démolition proprement dits 843 912,83 € 843 912,83 € 843 912,83 €

2- ingénierie (forfaitaire) 109 724,30 € 109 724,30 € 115 759,14 €
3- déménagements (forfaitaire) 33 660,00 € 33 660,00 € 33 660,00 €
4- accompagnement social 129 528,10 € 129 528,10 € 129 528,10 €
5- réaménagements des logements servant au relogement 
(forfaitaire) 33 000,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €
6-remboursement KRD 7 146,61 € 7 146,61 € 7 146,61 €
7- pertes de CAF 1 603 709,24 € 1 603 709,24 € 1 603 709,24 €
8- remise en état des terrains libérés 55 956,15 € 55 956,15 € 55 956,15 €
9- frais et prestations directement imputables à l’opération - € - € - €
10-Révision de Prix 61 900,28 € 61 900,28 € 65 612,72 €

Coûts totaux 2 889 957,16 € 176 384,30 € 2 713 572,86 € 2 899 704,44 €
BILAN FINANCEMENT        II - RECETTES
11- valorisation foncière - € - €
Subvention commune - €
Subvention EPCI - €
Subvention département - €
Subvention région - €
Subvention Bailleur social - €
Subvention CDC - €
Suvention FEDER - €
Subvention Etat - €
Autres subventions - €
Prêt CDC rénovation urbaine (PRU) - €
Autres prêt CDC locatif à usage social (35 ans) - €
Prêt CDC foncier (50 ans) - €
Prêt locatif intermédiaire (PLS) - €
Prêt CIL - €
Autres prêts - €

Déficit 2 889 957,16 € 2 899 704,44 €
Taux de financement du déficit 100,00% 100,00% 100,00% 99,66%
Taux de financement des coûts par ANRU 100,00% 100,00% 100,00% 99,66%
Montant subvention ANRU : 2 889 957,16 € 176 384,30 € 2 713 572,86 €

DEPENSES

COÛTS 
SUBVENTIONNABLES  dont coûts subventionnables COÛTS REELS TTC



STRATEGIE DE RELOGEMENT
RECAPITULATIF Logements à démolir Logements occupés Décohabitations Ménages à reloger Départs spontanés Autres

NOMBRE 44 44 44

DESCRIPTION DES RELOGEMENTS BAILLEURS 2014 2015 2016 2017 2018
PARC LOGEMENT SOCIAL

PARC CONVENTIONNE DEPUIS MOINS DE 5 ANS
Logement social neuf (1ère mise en location)

ou récent (inférieur à 5 ans au moment du relogement)

Logement conventionné en acquisition amélioration de moins de 5 ans 
PARC CONVENTIONNE DEPUIS PLUS DE 5 ANS

Logement dans le parc existant avec engagement formalisé 
d'une proposition d'un logement neuf (*)

Logt social réhabilité à neuf depuis moins de 5 ans
Autre parc social y compris résidences sociales

AUTRE PARC LOCATIF
Prêt locatif social (PLS)

Prêt locatif intermédiaire (PLI ou parc privé)
Locatif libre

Autres
ACCESSION A LA PROPRIETE

Nombre de ménages ayant accédés à la propriété
TOTAL des ménages relogés

Taux de relogement réalisé ou pris en compte sur proposition formalisée 
dans le parc conventionné <= 5 ans

Total des relogements 
définitifs (a + b)

Ménages relogés 
définitivement (a)

Propositions formalisées de 
relogement dans parc 

conventionné <= 5ans (b) 

Ménages relogés 
définitivement (a)

Propositions formalisées 
de relogement dans parc 

conventionné <= 5ans (b) 

Ménages relogés 
définitivement (a)

Propositions formalisées 
de relogement dans parc 

conventionné <= 5ans (b) 

PAR LOCALISATION GEOGRAPHIQUE TOTAL

Relogement dans la même ZUS projet (ou même périmète dérog art.6)
Relogement dans une autre ZUS commune

Relogement dans une autre ZUS dans l'agglomération (hors commune)
Relogement Hors ZUS dans la commune

Relogement hors ZUS  dans l'agglomération (hors commune)
Relogement hors agglomération

TOTAL
EVOLUTION DU NOMBRE DE PIECES

NOMBRE DE PIECES
Relogement avec un nombre de pièces inférieur

Relogement avec le même nombre de pièces
Relogement avec un nombre de pièces supérieur

TOTAL
RESTE A CHARGE (quittance** - APL ) PAR RAPPORT AU LOGEMENT PRECEDENT

Nombre de ménages ayant un reste à charge inférieur ou égal
Nombre de ménages ayant un reste à charge supérieur

TOTAL
STRUCTURE DES TAUX D'EFFORT DES MENAGES RELOGES (quittance - APL / ressources***)

Avant le relogement
< à 10 %

≥ à 10 % et < 15 %
≥ à 15 % et < 20%
≥ à 20 % et < 25%

≥ à 25 %
TOTAL

Après le relogement 
< à 10 %

≥ à 10 % et < 15 %
≥ à 15 % et < 20%
≥ à 20 % et < 25%

≥ à 25 %
TOTAL

(*)  Engagement formalisé du bailleur sur des projets identifiés  et un calendrier prévisionnel acceptés par le ménage relogé (avec une indication sur le taux d'effort) temporairement dans le parc existant ou dans une opération tiroir.
(**) La quittance mensuelle est égale au loyer plus provision de charges. Afin d'avoir la même base de calcul du taux d'effort, intégrer à la quittance les charges individualisées du logement initial ou du nouveau logement (estimation des frais de chauffage en particulier)
(***) Salaires mensuels + prestations familiales

Autres ménagesMénages sous plafond de ressources PLAI Ménages entre le plafond PLAI et le plafond 
d'attribution d'un logement social
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